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TIIVISTELMÄ 
Suunnitteluvaiheet  
Kehä 11:n rakentaminen välillä Länsiväylä—Turuntie alkoi vuonna 1996 ja tie 
 avattiin liikenteelle lokakuussa  2000. Tien rakennuskustannukset olivat  370
 Mmk.  Tien alkuperäinen kustannusarvio oli 800 Mmk, mutta jotta tie voitiin
toteuttaa, kustannuksia täytyi karsia. Pääasialliset  karsintakohteet olivat poh-
joisen osan toinen ajorata, bussikaistat ja eritasoliittymät, joista Henttaan 
suuntaisliittymää ei toteutettu ollenkaan ja muissa karsittiin ramppijärjestely
-ja.  
Tutkimustavoite  
Ennen—jälkeen-selvityksen tavoitteena  on saada tutkittua tietoa suuren väy-
lähankkeen aiheuttamista vaikutuksista väylän ympäristössä. Tässä työssä 
tutkittiin Kehä 11:n liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia ver-
taamalla ennen ja jälkeen rakentamisen hankittuja tietoja. Työn tuloksena ar-
vioitiin, millaisia vaikutuksia Kehä Il:lla on ollut ja miten hankkeelle asetetut 
tavoitteet ja ennusteet ovat toteutuneet.  
Liikenteelliset vaikutukset 
Liikennemäärät 
Espoossa liikenne on lisääntynyt vuodesta 2000 vuoteen 2001 hieman yli 
 6  %. 1990-luvun lopussa liikenteen kasvu  on ollut 
 
1-3 % vuodessa. Helsin -
gissä liikenteen kasvu oli vuodesta 2000 vuoteen 2001 noin yksi prosentti.  
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä liikenteen kasvu on ollut vastaavana ajan- 
kohtana 2,5 %. 
Kehä 11:n liikennemäärät olivat vuonna 2001 vilkkaimmalla osuudellaan 
Mankkaanlaaksontien ja Turunväylän välillä 46 000 ajon/vrk. Kehä 11:n etelä-
osassa Kuitinmäentien ja Mankkaanlaaksontien välillä liikennemäärä oli 
 35 000  ajon/vrk ja Kehä 11:n pohjoisosassa 16 000 ajon/vrk. 
Liikennemäärien muutokset 
Kehä Il:sta aiheutuneet merkittävimmät  liikennemäärien vähenemiset ovat 
tapahtuneet Kehä l:llä välillä Turunväylä—Länsiväylä, Mankkaantiellä, Kokin
-kyläntiellä  ja Finnoontiellä. Määrällisesti suurimmat vähennykset ovat tapah-
tuneet Kehä l:llä ja Mankkaantiellä. Kokinkyläntiellä liikennemäärät  ovat vä-
hentyneet 65 % ja Mankkaantiellä 45 %. Liikennemäärät ovat lisääntyneet 
Mankkaanlaaksontiellä 30 %, Länsiväylällä Finnoontien  ja Piispansillan välil-
lä 20 %, Viherlaaksontiellä 20 % sekä Lähderannantiellä ja Turunväylällä 
 Kehä  11:n ja Kehä 1:n välillä 15%. 
Kehä Il on vaikuttanut matkojen suuntautumiseen ja reitit ovat muuttuneet 
aikaisemmasta. Kehä II:lle on siirtynyt liikennettä asuntoalueiden kaduilta ja 
 myös  pääväyliltä. Pohjois—eteläsuuntaisia matkoja on siirtynyt Kehä l:ltä,
Mankkaantieltä, Finnoontieltä ja Kauklandenväylältä Kehä lI:lle. Liikennevir-
toja on siirtynyt Länsiväylä—Kehä I -reitiltä Kehä Il—Turunväylä -reitille. Kehä  
I:Itä pohjoisesta tulijat käyttävät mieluummin  Turunväylää kuin Turuntietä 
Kehä ll:lle ajaessaan.  
Liikennemäärien muutoksien syyt 
Kehä II on Espoon alueella vaikuttanut merkittävästi autoiluun. Kehä Il on 
 lyhentänyt huomattavasti autojen matka-aikoja. Kehä  Il tarjoaa nopean poh-
jois—eteläsuuntaisen yhteyden korvaten hitaat katuverkon yhteydet. Myös 
Kehä ll:ta käyttävät bussilinjat ovat aiempia yhteyksiä nopeampia. Kehä  il on 
 tavoitteen mukaisesti poistanut liikennettä  Turuntien eteläpuolisilta aiemmin
 ruuhkaisilta  pää- ja kokoojakaduilta ja siirtänyt sitä pääväylille. Turunväylällä
 ja  myös Länsiväylällä on liikenne lisääntynyt. 
Kehä Il on synnyttänyt uusia matkoja. Kehä il on vaikuttanut merkittävästi 
ajoneuvojen reitinvalintaan. Kehä 1:n ruuhkautumisen vähentyminen on ly-
hentänyt matka-aikoja Kehä  l:llä. Kehä Il on vaikuttanut matkojen suuntau-
tumiseen enemmän Kehä Il:ta käyttäväksi. Uuden sujuvan väylän avaami-
nen muuttaa matkojen määränpäätä. Espoossa työpaikkamäärät ovat kas-
vaneet vuodesta 1999 vuoteen 2001 noin 8 % ja asukasmäärät ovat kasva-
neet vastaavana ajanjaksona noin 4 %. 
Espoossa liikenne kasvoi viime vuonna noin 6 %. Kehä 11:n avaamisen jäl-
keen havaittuihin liikennemäärien kasvuun ovat vaikuttaneet useat eri syyt. 
Espoossa normaali liikenteen kasvu on ollut 3 % vuodesta 1998 vuoteen 
 1999  ja 1 % vuodesta 1999 vuoteen 2000. Kehä Il on lisännyt autolla tehtä-
viä matkoja ja osittain matkat ovat pidentyneet, mikä selittänee liikenteen 
kasvusta 2-3 prosenttiyksikköä. Liikenteen kasvuun ovat vaikuttaneet myös 
 maankäyttömuutokset  Kehä 11:n vaikutusalueella, kulkutapamuutokset ja
 mandolliset siirtymät Helsingin keskustan  yhteyksiltä. Jotta liikenteen kasvua
voitaisiin selittää tarkemmin, vaatisi se asian selvittämistä esim. liikennemal-
litarkasteluilla ja laajemmilla haastatteluilla.  
Kyselyistä saatuja tuloksia 
Määräpaikkatutkimuksen vastaajista 7 % ilmoitti, että Kehä Il on lisännyt 
 matkojen  määrää ja 2 %:n mielestä matkojen määrä on vähentynyt. Asukas- 
kyselyssä 5 % vastaajista ilmoitti matkojen määrän lisääntyneen ja 3 % il-
moitti niiden vähentyneen. Hieman alle 90 % ilmoitti, että Kehä Il ei ole vai-
kuttanut matkojen määrään, mutta se on vaikuttanut reitinvalintoihin. Perus-
teluna Kehä 11:n valintaan esitettiin, että väylä on sujuva ja nopea ja se  ly-
hentää matkoja moneen suuntaan. 
Kehä Il on lisännyt henkilöauton käyttöä 7 %:lla kyselyiden vastaajista. Pol-
kupyörän ja joukkoliikenteen käyttöön Kehä Il ei ole juurikaan vaikuttanut Ii-
säävästi. Noin 85 % vastaajista kertoi, että Kehä  Il ei ole vaikuttanut matko-
jen kulkutapaan. 
Joukkoliikenne 
Kehä 11:n kautta kulkee kaksi joukkoliikenteen linjaa. Vuonna 2001 lasketut 
joukkoliikenteen matkustajamäärät Espoon poikittaisessa  joukkoliikenteessä 
 olivat noin neljänneksen suurempia kuin vuoden  1999 matkustajamäärät. 
Kehä 11:n matkustajamäärät olivat noin 860 matkustajaa vuorokaudessa, mi-
kä on vain 3 % pohjois—eteläsuuntaisesta bussiliikenteestä.  
Kevyt liikenne 
Kehä 11:n eteläosassa kevyen liikenteen väylä rakennettiin Kehä  11:n itäpuo-
lelle ja pohjoisosassa länsipuolelle. Turunväylän eritasoliittymän kohdalla 
kevyen liikenteen yhteydet  on järjestetty katuverkon kautta. Kesällä 2001 
 Kehä  11:n pyöräteillä oli 100-300 polkupyöräilijää vuorokaudessa. Kyselyistä 
saadun palautteen perusteella asukkaat kokevat puutteena, että kevyen lii-
kenteen väylä ei kulje yhtenäisesti koko ajan tien rinnalla. 
Liikenneturvallisuus  
Kehä 11:n avaamisen jälkeen on onnettomuustietoja saatavissa vasta lyhyel-
tä ajalta, joten luotettavia liikenneturvallisuusarvioita ei voida vielä tehdä. 
Kuitenkin voidaan arvioida, että liikenneturvallisuus  on parantunut Mankkaal
-la  asuntoalueiden kaduilla, joilla läpikulkuliikennemäärät ovat pienentyneet 
huomattavasti. 
Kehä Il:lla ja sen rampeilla on tapahtunut liikenneonnettomuuksia sen 
 avaamisesta vuoden  2000 lokakuusta lähtien ja vuoden 2001 aikana yh-
teensä 16 kpl. Näistä henkilövahinko-onnettomuuksia on ollut neljä. Turun- 
väylällä Kehä 11:n liittymäalueella on tapahtunut lisäksi 14 onnettomuutta ja 
 Länsiväylällä  Kehä 11:n liittymäalueella kolme onnettomuutta. Liikenneturval-
lisuuden kannalta ongelmallisin kohta on Kehä 11:n ja Turunväylän eritasoliit-
tymä, jossa on tapahtunut kuusi onnettomuutta. 
Ympäristölliset vaikutukset 
Melu ja päästöt 
Melutasot ovat pienentyneet useilla kaduilla, joissa liikennemäärät ovat pie-
nentyneet. Myös päästömäärät ovat pienentyneet, koska ne ovat riippuvaisia 
liikennemääristä sekä liikennevirran nopeudesta  ja tasaisuudesta. 
Suurimmat muutokset melutasoissa ovat Kokinkyläntiellä ja Mankkaantiellä, 
 joilla liikennemäärät vähenivät eniten. Melu lisääntyi Ylismäentiellä  ja Mank-
kaanlaaksontiellä. Kehä 11:n jälkeen mitatut melutasot osoittavat, että toteu-
tettu melusuojaus toimii hyvin  koko Kehällä. 
Maisema ja luonnonympäristö 
Tiejärjestelyt, maasto- ja kallioleikkaukset, maapengerrykset  ja Kehä II:een 
liittyvän maankäytön toteuttaminen ovat muuttaneet alkuperäistä maisema- 
kuvaa ja luonnonympäristöä merkittävästi. Maiseman kannalta merkittävim-
mät muutokset ovat kohdistuneet Henttaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaal
-le  maisema-alueelle ja luonnonympäristön osalta säilyttämisen arvoiselle pu-
rolaaksolle, joka jäi Kauniaistentien eritasoliittymän alle. 
Eteläpäässä Länsiväylän tuntumassa Kehä II on tehostanut ympäröivien 
alueiden maankäyttöä ja tilvistänyt kaupunkirakennetta. Matinsolmun  liittymä 
sopeutuu hyvin Länsiväylän varren voimakkaasti rakennettuun maisemaan. 
Mankkaanlaaksontien ja Turunväylän välisellä peltomaisemaosuudella me
-luvallit  ja kevyen liikenteen eritasot maastonmuotoiluineen poikkeavat ympä-
röivistä suhteellisen tasaisista maastonmuodoista muodostaen näkymäestei
-tä  avoimeen maisematilaan. Väylän ylittäviltä kevyen liikenteen silloilta avau-
tuvat kuitenkin maisemallisesti komeat näkymät. 
Nihtisillan ja Turunväylän liittymien ympäristö on voimakkaasti muokattua ja 
 rakennettua sekä huolellisesti viimeisteltyä. Massiivisten rakenteiden näky-
vyyttä kaukomaisemassa vähentävät säilyneet ympäröivät puustoiset alueet. 
Kehä 11:n vieminen tunnelissa Hiidenkallion läpi  on säilyttänyt pääpiirteissään 
Hiidenkallion alueen metsäisen maisemakokonaisuuden ja turvannut ekolo-
gisen käytäväverkoston jatkumisen Kehä  11:n yli. 
Koko osuudella tien ja liikenteen aiheuttamia haittoja  on vähennetty maas-
tonmuotoilulla ja väyläympäristön huolellisella käsittelyllä. Suuret rakenteet 
 on  liitetty maaston- ja kallioleikkausten muotoilun ja istutusten avulla ympä-
röivään maisemaan. Rakenteiden arkkitehtuuriin ja väyläympäristön yhtenäi-
syyteen on kiinnitetty huomiota. 
Sosiaaliset vaikutukset 
Asuinympäristö ja liikkumisolosuhteet  
Kehä 11:n vaikutusalueen asukkaat kokevat vaikutukset asuinympäristöön 
pääsääntöisesti positiivisiksi. Erityisesti Mankkaalla  ja Olarinluomassa liik-
kumisolosuhteiden ja liikenneturvallisuuden koetaan parantuneen, ruuhkien 
vähentyneen, kevyen liikenteen yhteyksien parantuneen  ja viihtyisyyden li-
sääntyneen. Negatiivisimmin Kehä Il:ta arvioivat Viherlaakson  ja Jupperin 
 alueiden asukkaat. Haittavaikutusten suurimpana syynä pidetään alueen  lä
-pikulkulilkenteen  lisääntymistä, minkä koetaan heikentäneen alueen liiken-
neturvallisuutta ja lisänneen melua. 
Kehä Il rajaa Mankkaan, Taavinkylän ja Olarinluoman asuinalueet Keskus-
puiston virkistysalueista. Estevaikutusta  on I ieven netty poikittaisilla yhteyksit
-lä.  Henttaan kohdalla kevyen liikenteen ylikulkusiltojen väli  on kuitenkin yli 
kilometri, mikä ei täytä asetettua eritasotavoitetta  500 metriä. 
Virkistysmandollisuudet  
Kehä Il on vaikuttanut pääasiassa myönteisesti ihmisten virkistyskäyttömah-
dollisuuksiin siten, että väylä nopeuttaa matka-aikoja virkistys-  ja harrastus- 
paikoille mentäessä. Positiivisena asukkaat kokevat hyvät kevyen liikenteen 
järjestelyt. Negatiivisena koetaan joillakin alueilla lisääntynyt läpikulkuliiken-
ne. Huonona puolena pidettiin myös sitä, että Kehä 11:n tiejärjestelyt ovat 
muuttaneet ja vähentäneet Henttaan virkistysalueen latureittejä. 
Tavoitteiden ja ennusteiden toteutuminen 
Autoliikenteen osalta tehdyt ennusteet ja vaikutusarviot ovat toteutuneet 
melko hyvin. Kehä  11:n toteutuneet liikennemäärät ovat olleet hieman ennus-
tettua korkeammat erityisesti Mankkaanlaaksontien  ja Turunväylän välillä. 
Asuntoalueiden katujen liikennemäärät ovat pienentyneet lähes ennusteiden 
mukaisesti ja liikennettä on siirtynyt kaduilta pääväylille. Kevyelle liikenteelle 
asetetut tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin  ja joukkoliikenteen tavoitteet 
osittain. Kehä 11:n kautta kulkee vain kaksi bussilinjaa. 
Liikenneturvallisuusvaikutusten  voidaan katsoa toteutuneen hyvin. Asunto-
alueilla läpikulkuliikenne on vähentynyt ja liikenne on siirtynyt pääväylille. 
Melu- ja päästötavoitteet ovat siten myös toteutuneet liikennemäärien vä
-hentymisen  vuoksi. 
Tieympäristölliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Maiseman 
kannalta merkittävimmät muutokset ovat ennustetusti kohdistuneet Henttaan 
maisema-alueelle ja luonnonympäristön osalta purolaaksolle, joka jäi Kauni-
aistentien eritasoliittymän alle. Hiidenkallion tunnelin rakentamisella ja Ran-
taradan alittavalla kaukalorakenteella on saavutettu merkittäviä maisemalli-
sia ja ympäristöllisiä hyötyjä. 
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SAMMANFATTNING 
Planeringsskeden 
Byggnadsarbetet på Ring Il delen Västerleden—Abovägen inleddes 1996 och 
vägen öppnades för trafik i oktober  år 2000. Byggkostnad var 370 Mmk. Den 
 ursprungliga kostnadskalkylen var  800 Mmk, men för att kunna genomföra
vägbygget var man tvungen att skära ner på kostnaderna. I första hand gjor-
des inbesparingarna genom att utelämna det norra avsnittets ena körbana 
och busskörfälten samt genom att banta ner trafikplatserna. Hemtans trafik-
plats utelämnades helt och de övriga fick enklare ramplösningar. 
Studiens syfte 
Syftet med före—efterstudien är att få kunskap om de konsekvenser ett stort 
trafikledsprojekt får för sin omgivning. I denna utredning undersöktes  Ring 
 ll:s  trafik-, miljö- och sociala konsekvenser genom att jämföra uppgifter som
samlats in före Ring Il med uppgifter som samlats in efter. Resultatet är en 
 uppskattning av  de konsekvenser Ring Il fört med sig samt i vilken mån för
projektet uppställda mål och prognoser uppfyllts. 
Trafikkonsekvenser  
Trafi kflöden  
Trafiken i Esbo ökade aningen över 6 % från år 2000 till år 2001. Under se-
nare hälften av 1990-talet har trafiken ökat med  1-3 % per år. I Helsingfors 
ökade trafiken ca en procent från år 2000 till år 2001. I Nylands vägdistrikt 
ökade trafiken på allmänna vägar under motsvarande tid 2,5 %. 
På Ring Il var trafikflödet på det mest trafikerade avsnittet mellan Mankans-
dalsvägen och Aboleden 46 000 fordon/dygn år 2001. Trafikflödet på den 
 södra delen av  Ring Il mellan Kvisbackavägen och Mankansdalsvägen var
 35 000  fordon per dygn och på den norra delen 16 000 fordon per dygn. 
Förändrade trafikfiöden  
De mest betydande trafikminskningar som Ring Il fört med sig har ägt rum 
på Ring I mellan Aboleden och Västerleden, på Mankansvägen, Kockbyvä
-gen och  på Finnåvägen. Numerärt har trafiken minskats mest på Ring I och 
 Mankansvägen.  På Kockbyvägen har trafiken minskat med 65 % och på
 Mankansvägen  med 45 %. Trafikflödet har ökat 30 % på Mankansdalsvä
-gen,  20 % på Västerleden mellan Finnåvägen och Biskopsbron, 20 % på 
 Gröndalsvägen  samt 15 % på Källstrandsvägen och Aboleden mellan Ring Il
och Ring I. 
Ring Il har påverkat val av destination och rutt. Trafik har flyttat över till Ring 
II från bostadsområdenas gator och även från huvudleder. Resor i nord-
sydlig riktning har flyttat över till Ring Il från Ring I, Mankansvägen, Finnåvä
-gen och  Köklaxvägen. Trafikflöden på rutten Västerleden-Ring I har flyttat till 
 rutten  Ring Il—Västerleden. De som kommer norrifrån längs Ring I använder
hellre Aboleden än Abovägen när de kör till Ring Il. 
Orsakerna till förändrade trafikmängder  
Ring It har haft betydande konsekvenser för biltrafiken i Esbo. Bilarnas resti-
der har blivit betydligt kortare tack vare Ring Il, som erbjuder en snabb nord-
sydlig förbindelse istället för de långsamma förbindelserna via gatunätet. 
 Ring  Il har i överensstämmelse med uppsatta mål flyttat över trafik från  de
 tidigare överbelastade huvud- och matargatorna  på södra sidan av Aboleden
 till  huvudleder. Även trafiken på Aboleden och Västerleden har ökat. 
Ring Il har genererat nya resor. Ring Il har i hög grad påverkat fordonens 
ruttval. Färre trafikstockningar på Ring I har medfört kortare restider via Ring 
 Il.  Val av destinationer och rutter har påverkats  så att trafiken alltmer går
längs Ring Il. Oppnandet av en ny smidig förbindelse medför  en förändring i 
val av destination för resor. Antalet arbetsplatser i Esbo har ökat ca 8 % från 
 år 1999 till år 2001  och invånarantalet har ökat ca 4 % under samma tid. 
Trafiken i Esbo ökade förra året ca 6 %. Orsakerna till den ökning av trafiken 
som man har kunnat se efter öppnandet av Ring Il är flera. Normal trafikök-
fling i Esbo har under åren 1998-1999 varit 3 % per år och under åren 
 1999-2001 1 % per år. Ring  Il har ökat antalet resor med bil och resorna har
delvis blivit längre, vilket torde kunna förklara 2-3 procentenheter av ökning-
en. Ändring av markanvändning i influensområdet för  Ring Il, ändring av val 
av färdsätt och eventuella överflyttningar av trafik från förbindelserna i 
Helsingfors centrum till Ring Il har även bidragit till trafikökningen. För att 
bättre kunna förklara trafikökningen krävs det att frågan utreds med hjälp av 
trafikmodeller och mera omfattande intervjuer. 
Enkätresultat 
Av de som svarade på destinationsundersökningen meddelade 7 % att Ring 
 Il har ökat antalet resor och  2 % att antalet resor hade minskat. Av dem som 
svarade på invånarenkäten meddelade 5 % att antalet resor hade ökat och 3 
% att de hade minskat. Aningen under 90 % meddelade att Ring Il inte har 
inverkat på antalet resor men väl på ruttval. Som skäl till att använda Ring Il 
angavs att resan kan göras snabbt och smidigt och att  den i många fall blir 
kortare. 
Ring Il har bidragit till ökad användning av personbil hos 7 % av dem som 
svarade på enkäterna. Ring Il har inte nämnvärt ökat användningen av cykel 
och kollektivtrafik. Ca 85 % av svararna nämnde att Ring Il inte har påverkat 
deras färdsätt. 
Kollektivtrafik 
Två busslinjer går längs Ring Il. Antalet passagerare i den tvärgående kol-
lektivtrafiken i Esbo var enligt utförd räkning ca en fjärdedel större år 2001 
än år 1998. Längs Ring Il färdades ca 860 busspassagerare per dygn, vilket 
endast utgjorde 3 % av busstrafiken i nord-sydlig riktning. 
Lätt trafik 
Lättrafikleden längs södra delen av Ring Il är anlagd på den östra sidan och 
längs den norra delen på västra sidan. Vid trafikplatsen med anslutning till 
Aboleden går förbindelsen för den lätta trafiken via gatunätet. 100-300 cyk-
lister per dygn använde cykelvägarna längs Ring Il sommaren 2001. Av de 
 avgivna enkätsvaren framgår att invånarna ser det som  en brist att leden för
lätt trafik inte går utan avbrott hela vägen längs  Ring Il. 
Trafi ksäkerhet  
Efter öppnandet av Ring Il finns olycksstatistik att tillgå endast för en kort tid, 
och därför kan en tillförlitlig uppskattning av trafiksäkerheten inte göras. Man 
 kan emellertid förmoda att trafiksäkerheten  på gatorna i Mankans bostads-
områden, där genomfartstrafiken minskat betydligt, har blivit bättre. 
Sammanlagt 16 olyckor har inträffat på Ring Il och anslutande ramper från 
det Ring Il öppnades i oktober 2000 fram till slutet av år 2001. Av dessa var 
fyra personskadeolyckor. Ytterligare  14 olyckor har inträffat på Aboleden och 
tre på Västerleden inom respektive område för anslutning till Ring Il. Den 
planskilda anslutningen mellan Ring Il och Åboleden, där det har inträffat 
 sex  olyckor, är det i trafiksäkerhetshänseende mest problematiska stället. 
Miljökonsekvenser  
Buller och utsläpp  
På flere gator, där trafiken har minskat, har bullernivån blivit lägre. Även 
mängden utsläpp har minskat eftersom  den bestäms av trafikmängd och tra-
fikflödets hastighet och jämnhet.  
På Kockbyvägen och Mankansvägen, där trafiken minskade mest, ändrades 
bullernivån mest. Bullret ökade på Oppibackavägen och Mankansdalsvägen. 
Bullermätningar som gjorts efter öppnandet av Ring Il visar att de anlagda 
bullerskydden fungerar bra längs hela Ring Il. 
Landskap och naturmiljö 
Den ursprungliga landskapsbilden och naturmiljön har förändrats avsevärt 
av väglösningar, jord- och bergskärningar, jordvallar samt markanvändning i 
anslutning till Ring Il. De mest påtagliga förändringarna i landskapshänse-
ende gäller Hemtans kulturhistoriskt värdefulla landskapsområde och  den 
dal, med en bäck och en naturmiljö som hade varit värd att bevara, som blev 
 under  trafikplatsen vid Åboleden.  
I söder vid Västerleden har  Ring Il medfört en effektivare markanvändning 
 de  angränsande områdena och koncentrerat stadsstrukturen. Mattknuten 
passar bra in det effektivt utbyggda området vid sidan av Västerleden. Bul-
lervallar och planskilda lösningar för lätt trafik med vidhängande terrängut-
formning på avsnittet med åkerlandskap mellan Mankansdalsvägen och 
Åboleden sticker av från de jämförelsevis jämna landskapsformerna och ut-
gör sikthinder mot det öppna landskapet. Från lättrafikledernas broar över 
 Ring  Il öppnar sig emellertid utsikten över ett ståtligt landskap. 
Vid Knektbron och Aboleden är anslutningarnas omgivning drastiskt utfor-
mad och utbyggd samt omsorgsfullt färdigställd. De massiva konstruktioner-
na syns från långt håll och inkräktar på de omgivande bevarade trädbevuxna 
områdena. Ring ll:s dragning i tunnel under Jätteberget har bevarat huvud-
dragen av Jättebergets skogiga landskapshelhet och säkrat nätverket av 
ekologiska korridorer över Ring Il. 
Nackdelarna med vägen och trafiken har minskats med landskapsutformning 
och omsorgsfull bearbetning av omgivningen runt leden. Stora konstruktioner 
har anpassats till det omgivande landskapet med hjälp av jord- och 
bergskärningarnas utformning samt med planteringar.  Man har bemödat sig 
om att konstruktionernas arkitektur och ledens omgivning bildar  en helhet. 
Sociala konsekvenser 
Boendemiljö och resbetingelser  
Invånarna i influensområdet för Ring Il upplever i huvudsak inverkan på bo-
endemiljön som positiv. Resbetingelser och trafiksäkerhet upplevs speciellt i 
Mankans och Olarsbäcken som förbättrade. Trafikstockningarna har blivit 
färre, förbindelserna för den lätta trafiken har blivit bättre och trivseln ökat. 
Mest negativt till Ring Il förhåller sig svararna i Gröndal och Jupper. Den hu-
vudsakliga orsaken till missförhållandena anses vara den ökade genomfarts- 
trafiken i området, som upplevs ha försämrat trafiksäkerheten och ökat bull-
ret i området. 
Ring Il avgränsar bostadsområdena i Mankans, Dåvitsby och Olarsbäcken 
från centralparkens rekreationsområden. Tvärförbindelser  Ii ndrar barriäref-
fekten. Vid Hemtans är emellertid avståndet mellan den lätta trafikens över-
gångar över en kilometer, vilket inte uppfyller målsättningen om högst 500 
m. 
Möjligheter till rekreation  
Ring Il har i huvudsak påverkat invånarnas möjligheter till rekreation positivt 
 på så  sätt att restiderna till ställen för rekreation och fritidsverksamhet har
blivit kortare. Invånarna upplever lösningarna för  den lätta trafiken som posi-
tiva. Genomfartstrafiken har ökat i en del områden, vilket upplevs som nega-
tivt. Rutterna för skidspår i Hemtans rekreationsområde har ändrats och 
kringskurits av Ring ll:s väglösningar, vilket även det upplevs vara  en nack-
del. 
Uppfyllelse av mål och prognoser 
För biltrafikens del har gjorda prognoser och konsekvensbedömningar upp-
fyllts rätt väl. De faktiska trafikmängderna på Ring Il har varit något större än 
 vad som förutspåtts särskilt mellan Mankansdaisvägen och Aboleden. Trafi-
ken på gatorna i bostadsområdena har minskat nästan helt enligt prognosen 
och trafik har flyttat över från gatorna till huvudlederna. Målen för lätt trafik 
har uppfyllts ganska bra och målen för kollektiv trafik delvis. Endast två 
busslinjer går längs Ring Il. 
Trafiksäkerhetsmålen kan anses ha uppfyllts bra. Genomfartstrafiken i bo-
stadsområdena har minskat och trafik har flyttat över  till huvudlederna. Även 
målen för buller och utsläpp har uppfyllts i och med mindre trafikflöden. 
Målen för vägens omgivning har generellt sett uppfyllts. De största föränd-
ringarna av landskapet har som förutspått ägt  rum i Hemtans landskapsom-
råde och den största förändringen av naturmiljön i den bäckdal som blev un-
der trafikplatsen vid Grankullavägen. Betydande vinster avseende landskap 
och naturmiljö har uppnåtts genom att föra leden i  tunnel under Jätteberget 
och vidare under kustbanan i tråg. 
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SUMMARY 
Phases of the Project 
The construction of Ring Il between Länsiväylä and the Turku motorway be-
gan in 1996, and the road was opened for traffic in October 2000. The con-
struction costs were MFIM 370. The original cost estimate was  MFIM 800, 
but in order to make the road feasible, the costs had to be cut down. The 
largest cuts were realized through omitting the second carriageway of the 
northern section and all the bus lanes as well as by simplifying the inter-
changes, of which the one at  Henttaa was not built at all and others were 
subject to pruning of ramps. 
Objective of the Study 
The purpose of the follow-up study has been to gain reliable information on 
the impacts of a significant new road in its environment. This study covers 
the traffic, environmental and social impacts of Ring Il which have been as-
sessed by comparing information gathered before and after construction. 
The result is an appraisal of what the impacts of Ring Il have been and how 
well the goals of the scheme and the forecasts made have been realized. 
Traffic Impacts 
Amounts of Traffic 
Traffic in Espoo has grown by slightly over 6 % from 2000 to 2001. ln the 
late 1990s, the growth rate varied between 1  % and 3 %. ln Helsinki, traffic 
grew with 1 % from 2000 to 2001. On the public roads of the Uusimaa Road 
District the corresponding increase was 2.5%.  
ln 2001, the highest traffic flow on Ring Il was between Mankkaanlaaksontie 
 and the Turku motorway: 46 000  vehicles/day. ln the southern part of the
Ring, between Kuitinmäentie and Mankkaanlaaksontie, the traffic flow was 
35 000 vehicles/day and in the northern part, 16 000 vehicles/day.  
Changes in Traffic Flows 
The most significant reductions in traffic flows caused by Ring  Il have taken 
place on Ring I between the Turku motorway and Länsiväylä, on Mankkaan
-tie,  Kokinkyläntie and Finnoontie. ln absolute terms, the largest decreases 
have occurred on Ring I and Mankkaantie. On Kokinkyläntie, the reduction 
has been 65 % and on Mankkaantie, 45 %. Traffic has increased on Mank-
kaanlaaksontie by 30 %, on Länsiväylä between Finnoontie and Plispansilta 
 by 20  %, on Viherlaaksontie by 20 % and on Lähderannantie and the Turku
motorway between Rings I and  Il by 15 %. 
Ring Il has had an impact on travel destinations and routes. Traffic has relo-
cated onto Ring Il from residential streets and also from main roads. North- 
south traffic from Ring I, Mankkaantie, Finnoontie and Kauklandenväylä has 
moved to Ring Il. Traffic flows have relocated from the  Länsiväylä—Ring I 
route to the Ring 11—Turku motorway route. Those coming from the north 
along Ring I use rather the Turku motorway than  Turuntie for driving to Ring 
The Reasons for the Flow Changes 
Ring Il has significantly affected car travel in  Espoo. It has markedly short-
ened journey times. Ring Il offers a fast north-south connection that replaces 
the slow routes in the street network. The bus lines using Ring  Il are faster 
than the earlier connections, too. Like it was supposed to, Ring  Il has moved 
traffic from the previously congested main and collector streets south of  Tu-
runtie to the main roads. Traffic has increased on the Turku motorway and 
also on Länsiväylä. 
Ring II has generated new trips. It has significantly affected the choice of 
route of vehicles. The alleviation of the congestion of Ring I and shortened 
journey times on it. Ring Il has absorbed more traffic than predicted. The 
opening of a new, capacious road changes journey destinations. In  Espoo, 
 the number of jobs has grown about 8  % from 1999 to 2001 and the number
of inhabitants approximately 4 % in the same period. 
The traffic in Espoo grew around 6 % last year. There are various reasons 
behind the traffic increase that has been observed after the opening of Ring 
 Il.  The normal growth rate of traffic has been 3 % in 1998-99 and 1 % in
1999-2000. Ring Il has increased the number of trips made by car, and part 
of the journeys are now longer. This probably explains 2-3 percentage 
points of the growth. Changes in land use within the sphere of influence of 
Ring II and those in the modal split, and possibly transfers from routes going 
via the centre of Helsinki, have also contributed to the growth of traffic. A 
more detailed explanation for the growth would require  e.g. a transport 
model study or more extensive interviews. 
Results from Surveys 
7 % of those questioned in the destination survey said that Ring II has in-
creased the number of trips, whereas 2  % reported a decrease. ln the resi-
dent survey, the corresponding figures were 5 % and 3 %, respectively. 
Slightly fewer than 90 % said that Ring It has not affected the number of 
journeys but only choice of route. That Ring  Il is capacious and fast and 
shortens journey times to many directions was reported as the ground for 
using it. 
7 % of those who took part in the surveys said that Ring Il has increased the 
use of the private car. Ring Il has not caused any significant increase in the 
use of public transport or bicycle. About 85 % of those surveyed reported 
that Ring II has not altered their choice of transport mode. 
Public Transport 
Two bus lines use Ring Il. In 2001, the passenger flows in the transverse 
public transport in Espoo were about a quarter larger than in 1999. The 
number of bus passengers on Ring  Il was approximately 860 passengers 
per day, which is only about 3 % of the total in north-south bus traffic. 
Pedestrian and Bicycle Traffic 
A pedestrian and bicycle path was built on the eastern side of Ring  Il in the 
southern section and on the western side in the north. At the interchange 
with the Turku motorway, pedestrian and bicycle connections are imple-
mented through the street network. In the summer of 2001, there were 100 
to 300 cyclists a day on the cycleways of Ring II. The surveys revealed that 
the residents experience the fact that the path does not continuously run 
along the road as a flaw.  
Traffic safety 
The available traffic accident data cover only the short period after the open-
ing of Ring Il and do not enable the making of a reliable safety assessment. 
However, it can be estimated that there has been a considerable improve-
ment in traffic safety in the residential areas of  Mankkaa, as the amount of 
through traffic has decreased markedly. 
From the opening of Ring Il in October 2000 until the end of 2001, a total of 
sixteen accidents have taken place on the road and its ramps. Of these, four 
have lead to personal injuries. Additionally, there have been fourteen acci-
dents on the Turku motorway and three on  Länsiväylä within the areas of the 
interchanges with Ring Il. The most problematic interchange is the one of 
Ring Il and the Turku motorway where six accidents have occurred. 
Environmental Impacts 
Noise and Emissions 
The noise levels have been lowered on several streets where the traffic 
flows have decreased. The amounts of emissions have also been reduced, 
because they are also dependent on the amount, speed and smoothness of 
traffic. 
The largest changes in noise levels have occurred on  Kokinkyläntie and 
 Mankkaantie,  where the traffic reductions have been the largest. Noise has 
increased on Ylismäentie and Mankkaanlaaksontie. Noise measurements 
have shown that the noise screens constructed are efficient along the whole 
Ring. 
Landscape and the Natural Environment 
The construction of the road, cuttings, embankments and the land use 
changes associated with Ring Il have markedly altered the original land-
scape and natural environment. The most significant landscape changes 
have occurred in the cultural-historically valuable landscape area at  Henttaa, 
 and the most significant change of natural environment at  Kauniaistentie
 where a valley with a brook worth preserving was left under the interchange.  
ln the southern end near Länsiväylä, Ring Il has intensified the land use of 
the surrounding areas and contributed to a denser urban form. The Matin- 
solmu interchange integrates well into the heavily built surroundings of  Län-
siväylä. On the section bordered by fields between Mankkaanlaaksontie and 
the Turku motorway, the flyovers and underpasses for cyclists and pedestri-
ans with the associated shaping of the terrain present a contrast to the flat 
surroundings and partly block the view into the open landscape space. How-
ever, beautiful views can be enjoyed from the flyovers. 
The surroundings of the interchanges at Nihtisilta and the Turku motorway 
are heavily moulded and built and carefully finished. The visibility of the 
massive structures from afar is reduced by the nearby tree stands that have 
been preserved. Leading Ring Il in a tunnel through the Hiidenkallio hill has 
in the main preserved the woody landscape area and secured the continuity 
of the ecological corridor network over Ring  Il. 
All along Ring Il, the negative impacts of the road have been reduced by 
shaping of the terrain and working up the surroundings of the road carefully. 
The large structures have been connected to the landscape through the de-
sign of the cuttings and the vegetation planted. Attention has been paid to 
the architecture of the road structures as well as the uniformity of the road 
environment. 
Social Impacts 
Living Environment and Traffic Connections 
Those living within the sphere of influence of Ring Il perceive the impacts on 
their living environment mainly as positive. Particularly at  Mankkaa and 
 Olarinluoma,  people perceive that the traffic conditions and traffic safety 
have improved, congestion has been alleviated, the connections for pedes-
trians and cyclists have been enhanced and the living environment has be-
come more pleasant. The most negative statements come from the resi-
dents in the areas of Viherlaakso and Jupperi. The most significant problem 
is the increase in through traffic, which is assessed to have undermined traf-
fic safety and increased noise. 
Ring Il separates the residential areas of Mankkaa, Taavinkylä and 
 Olarinluoma  from the recreational areas of the Central Park. The barrier ef -
fect has been alleviated with cross connections. At  Henttaa, however, the 
distance between the flyovers is over one kilometre, which does not fulfil the 
goal of 500 metres as the maximum distance. 
Recreation 
Ring Il has in general had a positive impact on people's chances to visit rec-
reational areas and facilities, as the road shortens journey times to these 
destinations. Residents perceive as positive the good arrangements for pe-
destrians and cyclists. The increase in through traffic, which has occurred in 
some areas, is experienced as negative. One negative aspect was also the 
fact that the building of Ring Il has altered and cut down ski tracks in the 
 Henttaa  recreational area. 
Realization of Goals and Forecasts 
The forecasts and impact predictions that had been made concerning car 
traffic have been realized fairly well. The actual traffic flows have been 
somewhat greater than forecast especially between Mankkaanlaaksontie 
 and the Turku motorway. The traffic flows in the residential streets has de-
creased almost as predicted and traffic has relocated from streets to main 
roads. The goals set for pedestrian and bicycle traffic have been realized 
rather well and those for public transport, partly. Only two bus lines use Ring 
The traffic safety goals can be considered to have been well realized. The 
through traffic in the residential areas has decreased and traffic has moved 
to the main roads. Therefore, the goals set for noise and emissions have 
also been fulfilled. 
The goals regarding the road environment have on the whole been realized. 
The most significant landscape impacts have, in accordance with expecta-
tions, occurred at the Henttaa landscape area, and the most significant im-
pacts on the natural environment at the brook valley that was left under the 
 Kauniaistentie  interchange. The Hiidenkallio tunnel and the using of a
"trough" structure to lead Ring Il under the coastal railway have brought con-
siderable benefits for the landscape and the environment. 
ESIPUHE 
Ennen—jälkeen-selvityksen tavoitteena  on saada tutkittua tietoa suuren  väy-
lähankkeen aiheuttamista todellisista vaikutuksista väylän ympäristössä. 
Tässä työssä on tutkittu Kehä 11:n liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja sosiaalisia 
vaikutuksia vertaamalla ennen  ja jälkeen rakentamisen hankittuja tietoja. 
Työn tuloksena arvioidaan, millaisia vaikutuksia Kehä  Il:lla on ollut ja miten 
hankkeelle asetetut tavoitteet ja ennusteet ovat toteutuneet. 
Tutkimuksen on Uudenmaan tiepiirin, YTV:n ja Espoon kaupungin toimek-
siannosta laatinut SOC Viatek Oy. Uudenmaan tiepiiristä työtä ovat ohjan-
neet tieinsinööri Ari Puhakka ja liikennesuunnittelija Pekka Räty, YTV:ltä lii-
kenneinsinööri Raimo Valtanen ja Espoon kaupungilta suunnitteluinsinööri 
 Davy  Beilinson. Tutkimuksen ovat SCC Viatek Oy:ssä laatineet dipl.ins.  
Raija Huhtala, dipl.ins. Matti Keränen, ins. Jussi Borgenström, ins. Jaana 
Matikainen, maisema-arkkitehti  Ulla Loukkaanhuhta ja FM Piia Koski. Rapor-
tin taitosta on vastannut Aija Nuoramo SOC Viatek Oy:stä. Raportin valoku-
vat on ottanut Juhani Sireeni 500 Viatek Oy:stä. 
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I TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET  
1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 
Tämän ennen—jälkeen-selvityksen tavoitteena  on saada tutkittua tietoa suu-
ren väylähankkeen aiheuttamista todellisista vaikutuksista väylän ympäris-
tössä. Tässä työssä on tutkittu Kehä 11:n liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja so-
siaalisia vaikutuksia vertaamalla ennen ja jälkeen rakentamisen hankittuja 
tietoja. Työn tuloksena arvioidaan, miten hankkeelle asetetut tavoitteet  ja 
 ennusteet ovat toteutuneet. 
Kehä 11:n on esiintynyt eriasteisissa suunnitelmissa jo 1960-luvulta lähtien. 
Väylän aluevaraukset ovat sisältyneet Espoon yleiskaavaan  ja asemakaa-
voihin 1970-luvulta. Suunnitteluprosessin kuluessa hankkeesta laadittiin 
useita selvityksiä. Kehä  11:n rakentaminen välillä Länsiväylä—Turuntie alkoi 
vuonna 1996 ja tie avattiin liikenteelle lokakuussa  2000. 
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1.2 Tutkittavat vaikutukset ja työssä käytetyt menetelmät 
Ennen—jälkeen-selvitys tehtiin kandessa osassa. Työn ensimmäisessä vai-
heessa kerättiin liikenne- ja ympäristötiedot ennen tien avaamista liikenteel-
le. Tällöin tehtiin myös kysely Kehä  11:n lähiympäristön asukkaille. 
Työn toisessa vaiheessa kerättiin vastaavat liikenne-  ja ympäristötiedot kuin 
ennen-vaiheessa kerättiin. Tässä vaiheessa tehtiin toinen asukaskysely sa-
malle alueelle kuin ennen-vaiheessa. Määräpaikkatutkimus tehtiin Kehä  11:n 
 käyttäjille syksyllä  2001, kun tie oli ollut vuoden ajan käytössä. Tutkimukses-
sa selvitettiin käytettyjä ajoreittejä sekä ennen että jälkeen Kehä  11:n raken
-ta  mi sen. 
Taulukko 1. Tutkimusasetelma 
Tutkimusasetelma Ennen-vaiheessa Jälkeen-vaiheessa 
Lilkennetiedot 
Ennusteiden Liike n n em äärät Liikenne määrät 
toteutuminen Liikenne-ennusteet Määräpaikkatutkimus 
Matkojen määrän Ajonopeudet Ajonopeudet  
muutos Joukkoliikenne, matkus- Joukkoliikenne, matkus- 
Kulkutavan muutos tajamäärät, matka-ajat tajamäärät, matka-ajat 
Matkareittien muutos Kevyt liikenne Kevyt liikenne 
______________________ Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuudet 
Ympäristötiedot 
Arvioiden toteutuminen Melu ja päästöt 
Maisema Maisema 
______________________ Luonnonympäristö Luonnonympäristö  
Asukkaiden 	ja autoili- 
joiden näkemykset 
Odotusten toteutuminen Asukkaat Asukkaat 
Matkustamisen Autoilijat 
muutokset ________________________ ________________________  
1.3 Työn sisältö 
Tarkastelujen laajuus ja tarkkuustaso vaihtelevat käsiteltävän aihepiirin mu-
kaisesti. Osa vaikutuksista ulottuu laajalle tieverkolle  ja osa rajautuu väylän 
lähiympäristöön. 
Tutkimuksen ennen—vaiheen-selvitys 1 valmistui vuonna 2000. Selvitys sisälsi 
ennen-vaiheessa kerätyt liikenne- ja ympäristötiedot sekä katsauksen Kehä 
 11:n  aikaisempiin suunnitteluvaiheisiin ja tiedottamiseen. 
Tässä jälkeen—vaiheen-raportissa esitetään tuloksia sekä ennen että jäl-
keen-vaiheessa kerätyistä liikenne- ja ympäristötiedoista. Lisäksi esitetään 
tulokset tehdyistä asukaskyselyistä ja määräpaikkatutkimuksesta. 
Kohä II ennen—jälkeen-selvitys välillä  Länsiväylä—Turuntie. Ennen—vaiheen-raportti.  
Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 20/2002. 
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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
Suunnitelmissa on asetettu Kehä ll:lle tavoitteita ja esitetty arvioita, millaisia 
liikenne- ja ympäristövaikutuksia väylällä on. Tässä raportissa selvitetään, 
ovatko hankkeelle asetetut tavoitteet  ja ennusteet täyttyneet ja mitkä ovat 
Kehä 11:n liikenteelliset, ympäristölliset  ja sosiaaliset vaikutukset. 
KEHA 11:n SYNTY JA MUOTOUTUMINEN 
Kehä ii täydentää pääkaupunkiseudun  
poikittaisyhteyksiä. 
selv, set 
Seudun liikenne- 
verkon ratkaisut  
Seutukaavat 
Yleiskaavat 
4J7 
Aluevaraukset 
 [liken  neverkkc
Kehä 11:n tarve 
Liikenteellinen 
 rooli 
Kehä il on seudullinen väylä, mutta Espoossa 
 se  toimii samalla pääkatuna tärkeimpien alue-
keskusteri välillä. 
Kehä 11:n sijainti 	 Kehä 11:n väyläkäytävä on varattu seutu -ja 
(väylä käytävä) 	j 	 yleiskaavoissa. Kehä 11:n tulee poistaa läpiajoliikenne asunto- Toiminnalliset 	 alueiden katuverkosta. Tämä tavoite saavute- tavoitteet 	 taan mikäli väylällä on riittävä välityskyky. 
[Paikalliset 	 1960-luvulta alkaen.  
jikaavat Kehä II on ollut Espoon kaavoituksessa jo 
ratkaisut Maankäyttö 
LiIkennankato 	
Tien haittavaikutuksia on voitu vähentää etu- 
käteen kaavoituksen keinoin. Sovitus alueiden  J Paikalliset hted muihin toimintoihin  \cTiIavarkset 	 . 	. . 	 [ähialueiden maankäyttö ia  liikenneverkko tukeutuvat toimirinallisesti Kehä II:een. 
suunnittelu 
vaiheessa. kohtainen suun- 	
Kehä 11:n aluevaraukset on tehtävä tässa 
I nittelu 
Rakentamisen 	
Suunnitelmien 	 Kehä Il voidaan toteuttaa vaiheittain. Keskei - 
Väylä
- >IKehä 
 11:n yksityls - 
valmistelu 
I käsittely 	 simmät tavoitteet tulee kuitenkin täyttää heti.  
I Päätöksenteko 	I 
Rakentamin en 	
Rakentaminen 
1996-2000 
Kehittäminen 
Kehä Il on rakennettu osuudella Länsiväylä - 
Turunväylä kaksiajorataisena ja osuudella 
Turunväylä - Turuntie yksiajorataisena. 
Kehä Il:ta kehitetään vaiheittain. Tilavarausten 
mukainen ratkaisu on tarpeen, kun Kehä II 
 toimii  seudullisena tienä koko pituudeltaan. 
Kehä 11:n jatkamisen YyA-selvitys ort käynn 
 nyt vuonna  2001. 
Kuva 2. 	Kehä 11:n toteutuminen välillä Länsiväylä—Turuntie 
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II LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖTIEDOT 
2 LIIKENNETIEDOT 
2.1 Autoliikenteen määrät  
2.1.1 Yleistä 
Kehä 11:n vaikutusten arvioimiseksi tehtiin laajat liikennelaskennat syyskuus-
sa 2001. Poikkileikkauksista liikennemäärätiedot kerättiin suunnittain ja tun-
nin jaksoilla, tärkeimmistä poikkileikkauksista 15 minuutin jaksoilla. Liittymis-
sä laskettiin liikennevirrat 15 minuutin jaksoilla aamulla klo 6.30-9.00 ja illal-
la klo 15.00-1 7.30. 
Liikennemäärätiedot perustuvat Espoon kaupungin  ja Tiehallinnon lasken-
toihin. Tässä raportissa esitetään tärkeimmät tiekohtaiset ja liittymien liiken-
nemäärätiedot. Yksityiskohtaisia liikennemäärätietoja on saatavissa Espoon 
kaupungin raportista "Ajoneuvoliikenne Espoossa 2001" sekä Espoon kau-
pungin liikennesuunnitteluosastolta ja yleisten teiden osalta Uudenmaan tie- 
piiristä.  
Tiehallinnolla on liikenteen automaattisia mittauspisteitä Länsiväylällä Hana-
saaressa ja Soukassa, Turunväylällä Huopalandessa ja Nupurissa, Kehä 
 Ili:lla Mikkelässä  ja Järvenperässä, Kehä l:llä Konalassa, Vihdintiellä Kala - 
järvellä ja kaksi mittauspistettä Kehä Il:lla. Liikennemäärätietoja Kehä 11:n 
LAM-pisteistä on liitteessä 1. 
2.1.2 Kehä 11:n liikennemäärät 
Kehä 11:n liikennemäärät vuodelta 2001 on esitetty kuvassa 3. Suurimmat 
 liikennemäärät  Kehä Il:lla ovat Mankkaanlaaksontien ja Turunväylän välissä, 
jossa arkivuorokausiliikennemäärä oli noin 46 000 ajon/vrk. Aamuhuipputun-
tiliikennemäärä oli 4 400 ajon/h ja iltahuipputuntiliikennemäärä 4 700 ajon/h. 
Kuitinmäentien ja Mankkaanlaaksontien välissä Kehä 11:n arkivuorokausilii-
kennemäärä oli 35 000 ajon/vrk. Aamuhuipputuntina liikennemäärä oli 3 500 
ajon/h ja iltahuipputuntina 3 700 ajon/h. 
Turunväylän ja Karapellontien välissä Hiidenkallion tunnelissa arkivuorokau-
siliikennemäärä oli 18 700 ajon/vrk, aamuhuipputuntiliikennemäärä 1 900 
ajon/h ja iltahuipputuntiliikennemäärä 2 000 ajon/h. Karapellontien ja Turun- 
tien välissä arkivuorokausiliikennemäärä  oli 15 700 ajon/vrk. Aamuhuippu-
tuntina liikennemäärä oli 1 400 ajon/h ja iltahuipputuntina 1700 ajon/h. 
Liikenne sujuu Kehä 11:n linjaosuuksilla normaalioloissa hyvin.  Eritasoliitty
-missä esiintyy ajoittaisia ongelmia sujuvuuden kannalta  aamuruuhkaliiken
-teen  aikana. 
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Kuva 3. 	Liikennemäärät Espoossa vuonna 2001 
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Kehä II: n arkivuorokausiliikennemäärä (kavl)  1.1.2001-3.3.2002 
50000 
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40000 
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Kuva 4. 	Kehä 11:n arkivuorokausiliikennemäärä  LAM-pisteillä 
2.1.3 Kehä 11:n liittymät 
Kehä 11:n liittymien liikennemäärät on esitetty liitteessä 2 sekä kuvissa 5 ja 6. 
 Laskennat  tehtiin määräpaikkatutkimuksen yhteydessä  3.-9.9.200 1 ennen
kuin iso Omena oli avattu. Laskennoissa tarkoituksena ou selvittää Kehä 11:n 
 liikennemäärät  sekä liikennemäärät sille liittyviltä ja erkanevilta rampeilta.  
Kehä 11:n ia Länsivävlän eritasoliittymä (kuva 5) 
Aamuhuipputunnin aikana Kehä Il:lta Helsinkiin ja Matinkylään suuntautuva 
liikenne jonoutuu ajoittain Kuitinmäentien pohjoispuolelle saakka. Kehä Il 
 supistuu yksikaistaiseksi ennen Länsiväylää  ja heti Länsiväylän jälkeen on
 liikennevaloliittymä. Länsiväylän  alla liikenne ruuhkautuu, koska Olarista tu-
leva liikenne liittyy Kehä Il:lla olevaan liikennevirtaan. Lisäksi Helsingin 
suunnasta tuleva ramppi liittyy Kehä lI:lle samoilla kohdin kuin Olarista tule-
va tie (kuva 6). 
Aamuhuipputunnin aikana Kehä Il:lta Helsinkiin päin ajaa noin 1000 ajon/hja 
 Hangon suunnasta Länsiväylältä Kehälle ajaa yli  1000 ajon/h. Iltahuipputun-
tiliikenne Kehältä Hankoon päin on noin 1300 ajon/h ja Helsingistä Kehälle 
noin 800 ajon/h. 
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14200 
1 450 
1440 
KH' 
I 	HELSINKI> 
7 	
LÄNSI VÄYLÄ 
Kuva 5. 	Kehä linja Länsiväylän välisen eritasoliittymän liikennemäärät 
Kuva 6. 	Kehä Ii Länsiväylän alitse Matinkylän suuntaan kohdassa, jossa  Ola- 
rista tuleva ramppija Länsiväylän ramppi yhtyvät Kehä ii:een 
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Kehä 11:n a Kuitinmäentien/Merituulentien  liittymä (lute 2) 
Aamuhuipputunnin aikana Kehä Il:lta pohjoisesta suuntautuu hieman yli 200 
ajon/h rampille Kuitinmäentielle. Kuitinmäentien  ja rampin liittymä on Iliken-
nevalo-ohjattu. 
Merituulentieltä liittyy Kehä 11:n rampille pohjoiseen noin 300 ajon/h aamu-
huipputunnin aikana. Iltahuipputunnin aikana liikennemäärä  on hieman yli 
 600 ajon/h. Merituulentien  ja rampin liittymä on liikennevalo-ohjattu (kuva 7). 
Kuva 7. 	Merit uulentien ramppi Kehä II:IIe pohjoiseen 
Kehä 11:n la Mankkaanlaaksontien eritasoliittymä (lute 2 Ia kansikuva) 
Aamuhuipputunnin aikana Kehä II :lta pohjoisesta Ylismäentien/Mankkaan-
laaksontielle erkaneva ramppi jonoutuu  ja jononpäät ulottuvat ajoittain lähes 
Kehälle saakka. Jonoa syntyy, kun Kehä Il:lta tulevat pyrkivät kääntymään 
vasemmalle muun liikenteen sekaan Ylismäen-/Mankkaanlaaksontielle. Es-
poon kaupunki on tekemässä Mankkaanlaaksontien molempiin ramppiliitty-
mun Ilikennevalot, joilla tilanteeseen saadaan helpotusta. 
Kehä 11:n la Turunväylän eritasoliittymä (kuvat 8 Ia 9) 
Aamuliikenne etelään: 
Turunväylän eritasoliittymässä Kehä lI:sta etelään ajettaessa  ja sille liityttä
-essä  kohtaa kolme suurta liikennevirtaa. Pohjoisesta tulee noin 750 ajon/h 
 yhtä kaistaa pitkin,  jolle liittyy Turun suunnasta tuleva 550 ajon/h liikennevir-
ta. Heti luittymiskohdan jälkeen  on toinen liittyvä ramppi, jota pitkin tulee yli 
 900 ajon/h  Helsingin ja Kauniaistentien suunnasta. Ramppi liittyy Kehään
kohdassa, jossa ajorata muuttuu kaksikaistaiseksi. Liittymä ei aiheuta jonou-
tumista normaalitilanteissa, mutta on erittäin häiriöherkkä. 
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Aamuliikenne pohjoiseen: 
Aamuliikenteessä pohjoiseen ajettaessa Kehällä ei esiinny liikennemääristä 
johtuvia kapasiteettiongelmia. 
Iltalilkenne etelään: 
Kehälle liittyvät liikennemäärät ovat suurempia kuin aamulla, mutta suoraan 
Kehää pohjoisesta tulevia on hieman vähemmän, minkä vuoksi tilanne on 
 parempi aamuun verrattuna. 
lltaliikenne pohjoiseen: 
lltahuipputunnin aikana pohjoiseen ajettaessa muodostuu usein jonoa Ke-
hän vasemman puoleiselle kaistalle ennen Turunväylää. Jonoutumisen syy 
 on  Turkuun päin kääntyvän liikennevirran (noin  900 ajon/h) sekoittuminen 
Kauniaistentieltä Turkuun päin menevään lilkennevirtaan. Kehältä liitytään 
hiljaisella nopeudella lyhyellä matkalla  (rampin tiukka geometria) Kauniais-
tentieltä kovalla nopeudella (-80 km/h) tulevien sekaan. Heti ramppien se
-koittumisen  jälkeen liitytään vielä vilkkaalle Turunväylälle.  
Kuva 8. 	Kehä Il pohjoiseen Turunväylän eritasoliittymän kohdalla 
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Kuva 9. 	Kehä 11:n ja Turunväylän välisen eritasollittymän liikennemäärät  
Kehä 11:n ja Karapellontien valo-ohjattu liittymä (kuva 10 ja lute 2)  
Liittymän toiminnassa ei ole havaittu ongelmia. Karapellontien liikenne Ke
-häitä  Kehälle on pääasiassa etelästä/etelään suuntautuvaa. Pohjoiseen 
suuntautuvaa liikennettä on erittäin vähän (100-150 ajon/vrk).  
Kehä 11:n ja Turuntien valo-ohjattu liittymä (kuva ilja lute 2) 
Kehä 11:n vaikutuksia Turuntien liikenteeseen ei ole arvioitu tässä työssä. 
Kehän liikenne pääsee liittymän valoista normaalioloissa yhden kierron aika-
na läpi. 
Kehä II ennen—jälkeen-selvitys välillä Länsiväylä—Turuntie 	 31 
LIIKENNETIEDOT 
Kuva 10. 	Kehä 11:n ja Karapellontien välinen valo-ohjattu I/ittymä  
Kuva 11. 	Kehä 11:n ja Turuntien välinen valo-ohjattu liittymä 
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2.1.4 Kehä 11:n vaikutukset lähiympäristän tieverkkoon 
Taulukossa 2 on esitetty tärkeimpien katujen liikennemäärien kehitys ennen 
Kehä 11:n rakentamista ja sen jälkeen syksyllä 2001. Kehä Il:sta aiheutuvat 
merkittävimmät liikennemäärien vähenemiset katuverkolla ovat olleet  Kokin
-kyläntiellä,  Koivu-Mankkaan tiellä, Mankkaantiellä  ja Finnoontiellä. Myös Ka
-levalantiellä  ja Merituulentiellä liikennemäärät  ovat vähentyneet. Liikenne- 
määrät ovat lisääntyneen Mankkaanlaaksontiellä, Ylismäentiellä, Viherlaak-
sontiellä, Lähderannantiellä ja Pitkäjärventiellä. 
ThiiI,ikkn 2 I üknnmrif KÄVI ri v^ vIiII v!innR 199o) la vu.cina 199fi -2001 
Laskentapiste 
____________________ 
1990 
_______ 
1996 
________ 
1997 
_______ 
1998 
________ 
1999 
_______ 
2000 
ennen 
Kehä II 
________ 
2001 
_______  
muutos 
syksy 
2000- 
>syksy 
2001 
Kauniaistentie 14800 13600 13800 14200 13700 14000 13900 - I % 
Nihtisillantie  10 500 10 700 10 900 10 900 10 900 11 000 9 200 - 16 % 
Mankkaaritie  19900 21 400 21 400 21 600 21 500 21 900 12000 -45 % 
Vanhan-Mankkaantie  11500 11600 11400 12400 12500 12200 9700 -20% 
Kalevalantie  20400 19 900 19 600 21 700 22 000 22 200 17 900 - 19 % 
Kokinkyläntie 10600 10500 10800 10800 11200 3900 -65% 
Merituulentie 25 000 23 700 24 900 24 400 27 800 25 000 21 500 - 14 % 
Koivu-Mankkaan tie 11 700 11 200 11 500 11 900 12 600 12 600 7 700 -39 % 
Finnoontie  18 600 18 900 21 300 21 000 22 100 16 600 - 25 % 
Mankkaanlaaksontie  8 900 9 800 12 700 + 30 % 
Ylismäentie 10 600 11 800 12 700 + 8 % 
Viherlaaksontie  7 200 8 800 + 22 % 
Lähderannantie 10500 12300 + 17 % 
Pitkäjärventie ______ ______ ______ ______ ______ 10400 11 500 + 11 % 
Arkivuorokausiliikennemäärä poikittaislinjalla 
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Kuva 12. 	Liikennemäärät poikittaislinjalla 
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Kehä I:llä suurimmat liikennemäärämuutokset ovat tapahtuneet välillä Tu-
runväylä—Karhusaari jossa liikennemäärät ovat vähentyneet vuodesta 2000 
 vuoteen  2001 yli 11 000 ajon/vrk eli noin 20% (kuva 13). 
Turuntiellä liikennemäärät ovat vähentyneet Kehä 1:n puoleisessa päässä 
noin 10 %, mutta liikennemäärät ovat lisääntyneet Turuntiellä Kehä 11:n hit
-tymän  kohdalla 20-30 %. Kehä 11:n liikenne Viherlaaksoon ja Laaksolahteen 
 kulkee Turuntien kautta joko Viherlaaksontielle  tai Lähderannantielle. 
Turunväylällä Kehä 11:n ja Kehä 1:n välillä liikennemäärät ovat kasvaneet noin 
 15  % vuodesta 2000 vuoteen 2001. Turunväylällä Kehä 11:n länsipuolella lii-
kennemäärät ovat kasvaneet noin 8 %. 
Länsiväylällä liikennemäärät ovat kasvaneet Kehä 11:n länsipuolella noin 
 20  % ja itäpuolella noin 3 %. 
Liikennemäärien muutokset Espoossa pohjois-eteläsuuntaisilla väylihlä  on 
 esitetty taulukossa  3. Tälle poikittaislinjalle on tullut lisää liikennettä 18 700
 ajon!vrk  eli kasvu on 17 %. 
Taulukko 3. Vuorokausiliikenteen muutokset ennen-jälkeen Kehä I/n avaamista 
vuodesta 2000 vtiotn 2001  
_______________  
Ennen 
Kehä Il:ta 
Kehä 11:n 
 jälkeen  
Muutos 
___________ ___________ 
_________________ Ajon/vrk ajon/vrk % ajoneuvoa 
Kehäl 56900 45500 -20 -11 400 
Mankkaantie  21 900 12 000 -45 - 9900 
Kehä il - 45 900 - + 45 900  
Finnoontie 22100 16600 -25 -5500 
Kauklandenväylä 10900 10500 -5 -400 
YHTEENSA  111 800 130 500 + 17 + 18700 
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20000 
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Kuva 13. 	Liikennemäärien kehitys Kehä 1:/lä 
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Kuva 14. 	Liikennemäärien muutokset vuodesta 2000 vuoteen 2001 
	Kehä Il ennen—jälkeen-selvitys välillä  Länsiväylä—Turuntie 	 35 
LIIKENNETIEDOT 
Turuntie, KAVL 1991-2001 
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Kuva 15. 	Liikennemäärätietoja  eri väyliltä 
36 	 Kehä Il ennen-jälkeen-selvitys välillä Länsiväylä-Turuntie 
LIIKENNETIEDOT 
2.2 Nopeusmittausten tuloksia 
Tiehallinnon ja Espoon kaupungin LAM -pisteiltä saatiin nopeustietoja ajo
-neuvolajeittain  eri kuukausina, viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Tiehal
-linnolla  on LAM -pisteitä Länsiväylällä, Turunväylällä, Kehä l:llä ja Kehä Il:lla 
 kaksi pistettä.  Espoolla on LAM-piste Merituulentiellä Niittykummussa. No-
peustietoja näistä pisteistä syksyltä 1999 ja 2001 on esitetty taulukossa 4. 
Suurimmat nopeusmuutokset aikajaksolla  1999-2001 ovat olleet Turunväy
-Iällä Helsingin rajalla Helsingin suuntaan, jossa nopeudet ovat laskeneet noin 
 5 km/h.  Turunväylällä Nupurissa aamuruuhkan aikaan nopeudet ovat laske-
neet 4 km/h. Kehä l:lIä Konalan kohdalla nopeudet ovat laskeneet  iltaruuh
-kan  aikana huomattavasti. Kehä  Il:lla henkilöautoliikenteen keskinopeus on 
89 km/h ja raskaan liikenteen keskinopeus 86 km/h. 
Ajoneuvojen keskinopeudet Kehä Il:lla vuonna 2001 
LAM Kehä Il pohjoinen 
nopeus rajoitus 80 km/h 
120 
100 
- on 
U'., - 
F" 
a 	60 a. 
20 
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1(1.1- 7. 	2 1 1 4.1) 	3(.1- 2t 	4(22.1-28. 	36(3.9 -9.9) 	37(J.9- .9) 	38(17.9-23.9) 	39(24.9-30.9)  
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Kuva 16. 	Ajoneuvojen keskinopeudet Kehä 11:/Ia 
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Suunta Helsinkiin ________ ________ ________ ________ ____ ______ ________ ________ 
Mittauspiste 
________________________ 
viikko 
_____ 
vuosi 
______ 
nopeus- 
rajoitus 
aamu 
(klo 7-8) 
päivä 
(klo 12-13) 
ilta 
(klo 16-17) 
vrk 
_________  
vrk- 
liikenne 
Länsiväylä, Hanasaari 
 LAM-101 
37 1999 80 79 86 85 83 34 059 
19 2001 80 78 85 84 83 36145 
Länsiväylä, Soukka 
 LAM-102 
37 1999 100 100 97 99 99 10 891 
37 2001 100 98 96 97 97 11 922 
Turunväylä Hgin raja 
LAM-103 
37 1999 100 98 100 101 100 17736 
37 2001 100 95 97 97 95 18476 
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Turunväylä Nupuri  37 1999 120 108 104 109 107 16846 
LAM-139 37 2001 120 104 104 108 105 18092 
Kehä 	Konala 
LAM-i 26 
37 1999 80 80 85 61 82 31 392 
39 2001 70 80 85 25 77 32124 
Merituulentie Niittykumpu 
 SL-199 
37 1999 60 47 52 47 51 14 348 
37 2001 50 45 52 49 50 12415 
Kehä 11162 E Viherlaaksoon  37 2001 80 90 89 89 90 17945 
Kehä 11163 P Viherlaaksoon  37 2001 80 86 89 87 88 21 700 
Suunta Helsingistä  ____ _____ _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Mittauspiste  
_______________________ 
viikko 
____ 
vuosi 
______ 
Nopeus- 
rajoitus 
aamu 
(klo 7-8) 
päivä 
(klo 12-13) 
ilta 
(klo 16.17) 
vrk 
________  
vrk- 
liikenne 
Länsiväylä, Hanasaari 
 SL-i01 
37 1999 80 87 87 84 87 36 136 
19 2001 80 87 86 85 86 38251 
Länsiväylä, Soukka 
 SL-i02 
37 1999 100 102 102 104 103 11 670 
37 2001 100 102 101 102 102 12741 
Turunväylä Hgin raja 
SL-103 
37 1999 100 102 101 102 101 16912 
37 2001 100 102 101 100 101 17483 
Turunväylä Nupuri 
 SL-139 
37 1999 120 109 104 109 107 15948 
37 2001 120 107 103 107 106 17604 
Kehä I Konala 
 SL-126 
37 1999 80 31 84 39 67 31160 
39 2001 70 33 84 38 66 33037 
Merituulentie Niittykumpu 
 SL-199 
37 1999 60 54 55 51 54 13 424 
37 2001 50 54 55 53 55 11 030 
Kehä 11162 E Matinkylään  37 2001 80 85 87 86 87 16464 
Kehä 11163 P Matinkylään  37 2001 80 87 88 87 89 22 330 
Molemmat suunnat yhteensä  _____ _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Mittauspiste  
_______________________ ____ ______ 
Nopeus- 
rajoitus 
aamu 
(klo 7-8) 
päivä 
(klo 12-13) 
ilta 
(klo 16-17) 
vrk 
_________  
vrk- 
liikenne 
Länsiväylä, Hanasaari 
 SL-i0i 
37 1999 80 82 87 85 85 70 196 
19 2001 80 81 86 85 85 74397 
Länsiväylä, Soukka 
 SL-i02 
37 1999 100 101 100 103 101 22 562 
37 2001 100 99 99 100 99 24664 
Turunväylä Hgin raja 
SL-103 
37 1999 100 99 100 102 101 34 648 
37 2001 100 97 99 100 98 35959 
Turunväylä Nupuri 
 SL-139 
37 1999 120 108 104 109 107 32794 
37 2001 120 104 103 107 106 35697 
Kehä I Konala 
 SL-126 
37 1999 80 56 84 49 75 62552 
39 2001 70 56 84 32 72 65 161 
Merituulentie Niittykumpu 
 SL-199 
37 1999 60 49 54 49 53 27 773 
37 2001 50 47 54 51 53 23445 
Kehä 11162 F Matinkylään 37 2001 80 85 87 86 87 16464 
Kehä 11163 P Matinkylään 37 2001 80 87 88 87 89 22 330 
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2.3 Matka -aikamittaukset 
YTV on tehnyt vuosittain matka-aikamittauksia pääkaupunkiseudun  pää- 
väylien joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen matka-aikojen ja nopeuksi
-en seuraamiseksi.  Viimeisimmät matka-aikamittaukset tehtiin vuosina 1999 
 ja  2001. 
Henkilöautoliikenteen nopeusmuutokset  vuodesta 1999 vuoteen 2001 aamu- 
ruuhkan, päiväliikenteen ja iltaruuhkan aikana on esitetty liitekuvissa 3. Auto-
jen keskinopeudet Kehä 11:n lähitieverkolla on esitetty taulukossa 5. 
Merkittävimmät muutokset keskinopeuksissa aamuruuhkan aikana ovat ta-
pahtuneet Kehä l:llä ja Kokinkyläntiellä Olarin suuntaan, joilla keskinopeudet 
ovat nousseet 16-24 km/h. Mankkaantiellä Tapiolan suuntaan keskinopeus 
 on  noussut 8 km/h ja oli 32 km/h vuonna 2001. Päiväliikenteen  ja iltaruuhka
-liikenteen suurimmat nopeusmuutokset ovat Kehä l:llä. Iltaruuhkan aikana 
Kehä l:llä Laajalanden kohdalla itään keskinopeus on noussut jopa 45 km/h 
 ja  oli 63 km/h syksyllä 2001. 
Taulukko 5. Autojen keskinopeudet eri mittausreiteillä YTV.n vuosien 1999 ja 2001 
 matka -aikatLltkimusten mukaan.  
Tie, mittaussuunta  vuosi aamu- 
ruuhka 
päivä- 
liikenne 
ilta- 
ruuhka 
Kehä I Laajalahti, länteen 1999 47 55 34 
2001 71 53 57 
Kehä I Laajalahti, itään 1999 48 54 18 
2001 64 70 63 
Vanhan-Mankkaan tie, 
Kauniaisiin 
1999 44 36 
2001 39 36 
Vanhan-Mankkaan tie, Tapiolaan  1999 26 46 
2001 33 36 
Mankkaantie, Kauniaisiin  1999 20 33 12 
2001 22 28 23 
Mankkaantie, Tapiolaan 1999 24 36 26 
2001 32 31 27 
Kokinkyläntie, Kauniaisiin  1999 34 43 38 
2001 31 35 38 
Kokinkyläntie, Olariin  1999 19 49 44 
2001 47 49 
Finnoontie, Espoon keskus  1999 56 32 
2001 45 43 
Finnoontie, Länsiväylälle  1999 36 47 
2001 45 50 
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2.4 Joukkoliikenteen matkustajalaskennat  
Tarkoituksena oli tutkia, mitä vaikutuksia Kehä Il:lla on ollut Espoon poikittal
-seen  (pohjois-eteläsuuntaiseen ) joukkoliikenteeseen. Syksyllä 1999 ennen 
Kehä 11:n rakentamista tehtiin tutkimus samoilla pysäkeillä. Laskenta tehtiin 
 17.10.2001  klo 6-22 kaikissa pisteissä ja molemmat suunnat laskettiin erik-
seen. 
2.4.1 Laskentapaikat ja laskentamenetelmä 
Laskentapaikat on esitetty taulukossa 6. Kehä 11:n osalta laskenta tehtiin 
Nihtisillassa Turunväylän ja Kauniaistentien liittymässä olevilla pysäkeillä. 
Matkustajat laskettiin pysäkeillä bussin ulkopuolelta. Lomakkeelle merkittiin 
matkustajamäärä, joka oli bussissa sen lähtiessä pysäkiltä. Kurttilantietä 
meneviä linjoja 165 ja 166 ei nyt laskettu, mutta matkustajamäärät on kui-
tenkin arvioitu vuoden 1999 tutkimuksen perusteella. Lopuksi on tehty laa-
jennus koko vuorokauden matkustajamääriksi. 
2.4.2 Vertailu vuoden 1999 tuloksiin 
Vuonna 2001 tehty tutkimus ja vuoden 1999 matkustajamäärätutkimus eivät 
ehkä ole vertailukelpoisia, koska laskentamenetelmä oli erilainen. Vuoden 
 1999  matkustajamäärät saatiin lippulajitutkimuksen kautta. 
Vuonna 2001 lasketut matkustajamäärät ovat noin neljänneksen suurempia 
kuin vuoden 1999 matkustajamäärät. Kehä  11:n matkustajamäärät olivat var-
sin pienet eli yhteensä 861 matkustajaa vuorokaudessa (3 % pohjois-etelä - 
suuntaisesta bussiliikenteestä). Kehä lI:lla liikennöi kaksi bussi linjaa. 
Taulukko 6 Joukkollikenteen mat kustajamäärät syksy//ä 1999  ja 2001 
Poikkileik-  
kaus 
Pysäkki Vuosi Matkustajarnäärä 
(koko vuorokausi)  
Muutos 
19 	
> 
etelään pohjois. yhteensä __________  
Kehä I 
__________  
Laajaranta 1999 2 692 2 949 5 641 +22,4 
2001 3 506 3 399 6 905 
Muolaantie Muolaan-  
puisto 
1999 539 466 1 005 +66,7 
2001 1 064 611 1675 
Mankkaan- 
tie 
Mankkaan- 
kallio 
1999 3 434 3 169 6 603 +27,6 
2001 4 148 4 280 8 428 
Kehä Il Nihtisillassa  1999 ei ollut vuonna 1999 - 
2001 437 424 861 
Finnoontie 
________ 
Suvimetsä  1999 3 145 3 044 6 189 +15,8 
2001 3465 3703 7168 
Kurttilantie Kaskimäki 
arvioitu 
1999 311 239 550 +16,0 
2001 361 277 638 
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2.5 Kevyen liikenteen järjestelyt 
Kehä 11:n rakentamisen yhteydessä uusittiin olemassa olevia pyörätieyhteyk -
sia tiejärjestelyin. Kehä 11:n eteläosassa kevyen liikenteen väylä rakennettiin 
yhtäjaksoisena Kehä 11:n itäpuolelle välillä Merituulentie—Stensintie. Turun-
väylän eritasoliittymän kohdalla kevyen liikenteen yhteydet  on järjestetty ka-
tuverkon kautta. Kehä 11:n pohjoisosassa kevyen liikenteen väylä  on raken-
nettu Kehä 11:n länsipuolelle välillä rautatie—Turuntie. 
Kevyen liikenteen väylät risteävät Kehää eritasossa. Lystinmäen ja Kokinky-
län alueilla poikittaiset yhteydet  on hoidettu ylikulkusiltojen kautta. Matinky-
lään yhteys on puolestaan Matinkartanontien alikulkukäytävän kautta. Kehä 
 11:n  pohjoisosassa poikittaiset yhteydet on järjestetty joko alikulkukäytävien 
 tai ylikulkusiltojen  kautta. 
Kehä 11:n varteen rakennetut uudet pyörätieosuudet ovat parantaneet Olarin, 
 Kilon,  Kauniaisten ja Viherlaakson ja niiden lähialueiden pyörätieverkon yh-
distävyyttä ja lyhentäneet joitakin reittejä. Ylismäentien  ja Mankkaanlaakson
-tien pyörätiestä  on tullut suosittu yhteys. Monet muut uudet osuudet ylittävä  
mäkiä, jolloin pyöräteillä koettavat korkeuserot voivat rajoittaa pyöräilymääri
-en  kasvua. 
Kehä 11:n keskiosan pyörätie parantaa selvästi mm. Olarin ja Nihtisillan väli-
siä yhteyksiä. Aikaisempiin laskentoihin vertailu osoittaa, että sille on siirtynyt 
pyöräliikennettä Kokinkyläntien  ja Mankkaantien muodostamalta reitiltä. Uut-
ta reittiä vaikeuttaa suuret korkeuserot Mankkaanlaaksontien pohjoispuolella 
 ja Taavinkylässä. Eteläosan pyöräilijämäärä Olarinluomassa  on vähäinen.
Pyärätieyhteyden jatkuvuutta Matinkylään  on heikentänyt se, että reitti on 
 johdettu liikennevaloristeysten kautta, minkä lisäksi Mankkaanlaaksontien 
alikulku on rakennettu järjestelyiltään vaikeaksi. Kehä 11:n pohjoisosan uusi 
pyörätie Karamalmissa selkeyttää raittiverkkoa.  
Kuva 17. 	Kehä 11:n kevyen liikenteen väylä Mankkaanlaaksontien pohjoispuo- 
lella 
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2.6 Liikenneturvallisuus  
2.6.1 Nykytilanne 
Espoon kaupunki julkaisee vuosittain liikenneonnettomuusraportin, jossa  on 
 käsitelty poliisin raportoimia liikenneonnettomuuksia Espoossa. Tieosien 
vaarallisuutta arvioitaessa on otettu mukaan vuosien 1994-2001 onnetto-
muudet. Vuosien 1994-1 998 ja 1999-2000 onnettomuudet on esitetty yhdis-
tettynä. Vuodelta 2001 onnettomuudet on esitetty erikseen. Kehä Il avautui 
liikenteelle lokakuussa  2000, joten se on voinut vaikuttaa pääasiassa vuo-
den 2001 onnettomuusmääriin.  
Vuonna 1989 Espoossa tapahtui 1145 liikenneonnettomuutta, joissa kuoli  tai 
 loukkaantui yhteensä  502 henkilöä. Vuonna 2001 liikenneonnettomuuksia
tapahtui 587, joka on aihaisimpia määriä viimeisen kandenkymmenen vuo-
den aikana. Vuosina 1999 ja 1994 onnettomuuksien määrä oli samaa luok-
kaa, mutta vuonna 1999 onnettomuuksien uhrien määrä oli vuotta 2001 al-
haisempi. Vuonna 2001 onnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja loukkaantui 
 245  henkilöä. 
Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet Espoossa 
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Kuva 19. 	Poliisin filastoimatliikenneonnettomuudet Espoossa vuosina  1980-2001 
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2.6.2 Kehä 11:n liikenneonnettomuudet 
Onnettomuustiedot on saatu vuosilta 2000 ja 2001 Espoon kaupungilta ja 
Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä.  
Kehä Il:lla ja sen rampeilla on tapahtunut onnettomuuksia sen avaamisesta 
vuoden 2000 lokakuusta lähtien ja vuonna 2001 yhteensä 16 kpl. Näistä 
henkilövahinko-onnettomuuksia on ollut neljä. Turunväylällä Kehä 11:n liitty-
mäalueella, noin 1 km:n pituisella jaksolla, on tapahtunut lisäksi 14 onnetto-
muutta, joista kolme on ollut henkilövahinko-onnettomuuksia. Länsiväylällä 
Kehä 11:n liittymäalueella on tapahtunut kolme aineellisiin vahinkoihin johta-
nutta onnettomuutta. Tutkittavia onnettomuuksia oli siis yhteensä 33 kpl. 
Kehä Il:lla onnettomuuksia  on tapahtunut eniten marraskuussa. Kolme vuo-
den 2000 onnettomuuksista sattui heti tien käyttöönoton alkuaikoina. 
Onnettomuuspaikat 
Turunväylän ja Kehä 11:n liittymässä ja sen rampeilla on tapahtunut onnetto-
muuksia yhteensä kuusi. Nopeusrajoitus on ollut 60 km/h. Loukkaantumi-
seen johtaneet onnettomuudet ovat olleet kohtaamisonnettomuus suoralla, 
kaistanvaihto oikealle eteen  ja suistuminen vasemmalle oikealle kääntyväs
-sä  kaarteessa. Kolme muuta onnettomuutta ovat olleet suistuminen  rampin 
 kaarteessa, kaistanvaihto eteen  ja eläinonnettomuus. Tapahtuneet onnetto-
muudet ovat olleet moottoriajoneuvojen välisiä lukuunottamatta yhtä 
eläinonnettomuutta. 
Turunväylällä Kehä 11:n liittymän liittymäalueella on tapahtunut yhteensä 14 
 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia  on ollut
kolme. Tapahtuneissa onnettomuuksissa on nopeusrajoitus ollut paikasta 
riippuen 80 km/h tai 100 km/h. Määrällisesti eniten tässä liittymässä on ta-
pahtunut peräänajo-onnettomuuksia  (3 kpl), suistumisia (3 kpl) ja eläinonnet-
tomuuksia (3 kpl). 
Länsiväylän ja Kehä 11:n liittymän liikennevalo-ohjatussa  risteyksessä on ta-
pahtunut neljä onnettomuutta. Autoilijoiden väliset onnettomuudet ovat olleet 
omaisuusvahinkoja ja törmäykset ovat tapahtuneet liikennevaloliittymässä 
toisen ajoneuvon kääntyessä vasemmalle eteen. Matinkylän liittymästä on 
 otettu tarkasteluun mukaan myös Länsiväylällä Kehä  11:n vaikutusalueella
sattuneet kolme onnettomuutta, jotka ovat olleet omaisuusvahinkoja  ja sat-
tuneet 80 km/h nopeusrajoitusalueella. Onnettomuuksista kaksi on ollut suis-
tumisonnettomuuksia ja yksi törmäys kaistanvaihdon yhteydessä. 
Merituulentien ja Kehä II liittymässä on tapahtunut kolme onnettomuutta 50 
km/h nopeusrajoitusalueella. Näistä kaksi on ollut autojen välisiä omaisuus-
vahinko-onnettomuuksia ja yksi kevyen liikenteen onnettomuus, jossa pyö-
räilijä loukkaantui. 
Kaksi onnettomuutta on sattunut 80 km/h nopeusrajoitusalueella  Kehä Il:lla 
Olarin kohdalla. Tapahtuneet onnettomuudet ovat olleet suistumisonnetto-
muuksia. Yksi eläinonnettomuus on tapahtunut Kehä li:lla Karamalmin koh-
dalla. 
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On nettomuustyypit  
Suurin osa onnettomuuksista tapahtui samaan suuntaan kulkeneiden ajo-
neuvojen välillä, kaikilla nopeusrajoitusalueilla yhteensä 10 kpl. Nämä onnet-
tomuudet olivat peräänajoja ja kylkikosketuksia toisen ajoneuvon kääntyessä 
eteen kaistanvaihdon yhteydessä. 
Seuraavaksi ryhmäksi erottui suistumisonnettomuudet, joita oli kaikilla nope-
usrajoitusalueilla yhteensä 10 kpl. Nämä tapahtuivat Kehä Il:llä, Kehä 11:n 
rampeilla ja Turunväylällä. 
Kolmanneksi suurin osuus oli muilla onnettomuuksilla, joita on tapahtunut 7 
kpl. Niistä yksi tapahtui alueella, jossa nopeusrajoitus oli 60 km/h, kaksi alu-
eilla, joissa rajoitus oli 80 km/h, ja loput alueilla, joissa rajoitus oli 100 km/h. 
 Näistä onnettomuuksista huomattava osuus oli eläinonnettomuuksilla, joita 
tapahtui yhteensä 5 kpl. 
Kaikki risteävien suuntien väliset onnettomuudet, joissa ajoneuvo kääntyy 
toisen eteen, että ainoa pyörätien jatkeella sattunut polkupyöräonnettomuus 
tapahtuivat Merituulentien liittymässä tai sen välittömässä läheisyydessä 
Kehä 11:n rampeilla. 
Tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella voidaan todeta, että vaaralli-
simmaksi tieosuudeksi Kehä lI:lla on osoittautunut Turunväylän  ja Kehä 11:n 
 liittymä. 
Kehä Il onnettomuudet vuosina 2000-2001 
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Kuva 20. 	Kehä 11:n onnettomuustyypit 
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Kuva 21. 	Kehä /1:n liikenneonnettomuudet  
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2.6.3 Onnettomuusmäärät Kehä 11:n lähitieverkolla 
Kehä 11:n lähitieverkon onnettomuusmääriä on selvitetty taulukoissa 7 ja 8. 
 Mankkaantiellä, Koivuviidantiellä,  Koivu-Mankkaan tiellä, Kokinkyläntiellä ja
 Olarinluomassa  onnettomuuksien määrä on vähentynyt aikajaksoon 1994-
1998 verrattuna. Myös onnettomuuksien vakavuus on lieventynyt näillä teillä 
paitsi Koivu -Mankkaan tiellä, jossa vuonna uhrien määrä oli viime vuonna 
suurempi. Nihtisillantiellä ja Mankkaanlaaksontiellä onnettomuuksien määrä 
 on  hieman kasvanut.  
Tilastoalueittaisesta tarkastelusta havaitaan, että onnettomuuksien määrä  on 
 vähentynyt  tai pysynyt ennallaan kaikilla muilla tilastoalueilla paitsi
 Sepänkylässä.  Tällä alueella on onnettomuusmäärä kuitenkin pieni, joten
muutosta huonompaan ei ole välttämättä tapahtunut. Onnettomuuksien 
uhrien määrä on myös pääasiassa vähentynyt. Lisäystä on tapahtunut 
 Matinkylässä, Olarissa  ja Kanta -Espoossa. 
Taulukko 7. Onnettomuudet fleosittain 
Tieosa 
___________________  
Pituus Onnettomuuksia/km/vuosi  U hrit/km/vuosi 	________ 
km 1994-98 1999-00 2001 1994-98 1999-00 2001 
Nihtisilta 0,9 0,67 2,22 1,11 0 0 1,11 
Mankkaantie 1,3 0,92 1,15 0,77 0,15 0,38 0 
Koivuviidantie  1,6 1,5 1,25 0 1,13 0,63 0 
Koivu-Mankkaan tie 1,5 0,93 0,67 0,67 0,53 0,33 1,33 
Uuskartanontie - 
Kokinkyläntie 
3,2 
________ 
0,56 
 ________ 
- 
________ 
- 
________ 
0,5 
 ________ 
- 
________ 
- 
________ 
Kokinkyläntie 2,1 - 0,24 0 - 0 0 
Nihtisillantie 2,9 1,03 0,34 1,03 0,34 0 0,69 
Mankkaanlaaksontie  1,4 0,43 0 0,71 0,14 0 1,43 
Olarinluoma 1,5 0,27 1,67 0 0,13 0 0 
Taulukko 8. Onnettomuusmäärät ja onnettomuuksien uhrien määrät tilastoalueittain  
_____________________ 
1994-1998 
onn/v (uhritiv) 
1999-2000 
onn/v (uhritiv) 
2001 
onn/v (uhritiv)  
Muutos 
94-98->2001 
Laajalahti  5 (2) 4 (1) 5 (4) 0 (+2) 
Kilo-Karakallio 27(11) 26(11) 26(6) -1 (-5) 
Laaksolahti 15(7) 11(7) 10(4) -5 (-3) 
Viherlaakso-Lippajärvi  16 (7) 15 (6) 8 (1) -8 (-6) 
Sepänkylä 3 (3) 3 (0) 5 (1) +2 (-2) 
Kanta-Tapiola  67 (28) 55 (22) 50 (20) -17 (-8) 
Haukilahti-Westend 9 (4) 10 (3) 9 (6) 0 (+2) 
Mankkaa  19(10) 12(1) 11(2) -8 (-8) 
Matinkylä 19 (5) 12 (6) 18 (9) -1 (+4) 
Olan 27 (14) 31(19) 21 (22) -6 (+8) 
Henttaa 1 (0) 0 (0) 0 (0) -1(0) 
Nöykkiö-Latokaski 29 (16) 29 (12) 35 (10) +6 (-6) 
Kanta-Espoo 44 (17) 35 (14) 38 (22) -6 (+5) 
YHTEENSÄ 281 (124) 243 (102) 236 (107) -45 (-17) 
KOKO ESPOO  
(ei yl. teiden onnet.) 
468 (213) 450 
______________ ______________ 
(193) 434 
______________ 
(182) -34 
______________ 
(-31) 
(*  bussi törmäsi säiliörekkaan Olarinkatu/Kuitinmäentie liittymässä, onnettomuudessa  16 uhria 
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2.6.4 Turvallisuusvaikutukset  
Kehä 11:n avaamisen jälkeen on onnettomuustietoja saatavissa vasta 15 kk:n 
 ajalta, joten  luotettavien johtopäätösten tekeminen onnettomuusmäärien
 perusteella ei vielä ole mandollista. Vuosittaisissa  onnettomuustiedoissa on
satunnaisvaihtelua ja tietoja pitää kerätä useammalta vuodelta, jotta 
todellisia vaikutuksia voidaan arvioida. 
Espoossa vuoden 2001 onnettomuusmäärät olivat samaa luokkaa kuin 
vuosina 1999 ja 1994. Kehä 11:n lähitieverkolla onnettomuuksien määrä on 
 vähentynyt vuodesta  2001 aikajaksoon 1994-1998 verrattuna Mankkaan ja
Olarinluoman asuntoalueiden kaduilla. Myös onnettomuuksien vakavuus  on 
lieventynyt muilla teillä paitsi Koivu -Mankkaan tiellä. Nihtisillantiellä ja 
Mankkaanlaaksontiellä onnettomuuksien määrä on puolestaan hieman 
kasvanut. 
Kehä Il on vähentänyt läpikulkuliikennettä Mankkaan ja Olarinluoman 
 asuntoalueiden kaduilta, joten liikenneturvallisuuden voidaan arvioida  sen
 kautta parantuneen. Toisaalta  Mankkaanlaaksontiellä liikennemäärät ovat
kasvaneet ja se voi olla yksi syy onnettomuusmäärien lievään kasvuun. 
Koska onnettomuustietoja on lyhyeltä ajalta, liikenneturvallisuusvaikutusta ei 
voida luotettavasti arvioida. 
Turunväylällä Kehä 11:n liittymän kohdalla on tapahtunut useita 
onnettomuuksia. Tapahtuneista onnettomuuksista suurin osa on ollut 
 peräänajo-  ja suistumisonnettomuuksia, joihin yhtenä syynä on Turunväylän
liikenteen ruuhkautuminen ja jonoutuminen aamuliikenteen aikana Helsingin 
suuntaan. 
Kuva 22. 	Turunväylä Kehä 11:n liittymän kohdalla 
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3 YMPÄRISTÖTIEDOT  
3.1 Melu 
3.1.1 Melumittaukset  
Kehä 11:n vaikutukset melutilanteeseen on selvitetty tekemällä melumittauk
-sia  ennen tien käyttöönottoa  ja sen jälkeen samoissa mittauspisteissä. En-
nen Kehä 11:n käyttöönottoa melumittauksia tehtiin sen vaikutusalueella 
 20.9-2.10.2000. Vertailutilanne  Kehän käyttöönoton jälkeen mitattiin vuo-
den kuluttua 18-27.10.2001. 
Melurajoina on käytetty valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista. 
Ulkomelutasot eivät vanhoilla asuinalueilla saa ohjearvon mukaan päivällä 
ylittää 55 desibeliä. Päivämeluarvot ovat vanhoilla asuinalueilla määrääväm-
piä, koska 55 dB(A):n päivämelualue on suurempi kuin 50 dB(A):n yömelu
-alue. 
Melumittaukset tehtiin 27 mittauspisteessä Kehä 11:n ympäristössä (kuva 27). 
 Mittaukset ennen-  ja jälkeen-tilanteissa tehtiin samoissa pisteissä. Mittaus- 
jakson pituus kullakin pisteellä oli  15 minuuttia. Mittausjaksojen aikana tuu-
lennopeus oli enintään 2 m/s ja tienpinnat olivat kuivia. 
Melumittauksien tulokset on muunnettu mittaushetken ja koko päivän liiken-
nemäärien suhteella vastaamaan päiväajan (klo 7-22) ekvivalenttiarvoja. Lii-
kennemäärissä on mittausten välillä tapahtunut paikoin merkittäviä muutok-
sia. 
Suurimmat vähennykset melussa ovat tapahtuneet Kokinkyläntiellä  ja Mank-
kaantiellä. Melumittausten mukaan melu on lisääntynyt Ylismäentiellä ja 
Mankkaanlaaksontiellä. Kehä 11:n rakentamisen yhteydessä toteutettu Länsi- 
väylän melusuojaus toimii hyvin Niittykummussa, jossa melutasot ovat las-
keneet Niittykalliolla. 
Kehä 11:n rakentamisen jälkeen mitatut melutasot osoittavat, että toteutettu 
melusuojaus toimii hyvin koko Kehällä. Alle 50 dB(A):n melutasot ovat erit-
täin hyviä. Melutason nousua Ylismäentien varrella tulee jatkossa pyrkiä 
alentamaan. Uuskartanontien varren melutaso  on pysynyt korkeana. Lähde-
rannantien, Pitkäjärventien  ja Riihiniityntien melutasojen kasvu on pysynyt 
kohtuullisella tasolla. 
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Melutasot Jälkeen Kehä 11:n Ja muutos ennen tilanteeseen  (dBa) 	/ 
NT
-i ,s\ ' 
- 	 + 
2 3 .2 
57, '4o1 	65,7 
+0,6 
63,8 	+4 
6 	
6,9 
63 	
1,5 
+2 	-2 _____ 
Kuva 23. 	Kehä 11:n melumitfaukset ennen ja jälkeen tien käyttöönoton 
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3.1.2 Melulaskennat 
Melutasojen arvioimiseksi on tehty poikkileikkauslaskentoja taulukossa  9 esi-
tetyissä laskentapisteissä. 
Melumuutosarviot tehtiin pohjoismaisen mallin mukaan laskemalla lähtöme-
lutasot ennen- ja jälkeen-tilanteissa. Laskettujen melutasojen erot kuvaavat 
muutoksen suuruutta myös kauempana tiestä kuin  vain osoitetun pisteen 
kohdalla. Raskaiden ajoneuvojen osuus oletettiin vakioksi  8 % sekä ennen- 
että jälkeen-tilanteissa parempien arvioiden puuttuessa. 
Taulukko 9. Me/un muutoksen laskenta pisteet 
Laskentapiste Ennen-tilanne 1999 Jälkeen-tilanne 2002 
_______________________ 
Liikennemäärä 
 (KAVL)  
Nopeusrajoitus 
(km/h) 
Liikennemäärä 
 (KAVL)  
Nopeusrajoitus 
(km/h) 
Mankkaantie  21 500 40 12 000 40 
Vanhan -Mankkaantie  12 500 40 9 700 40 
Kokinkyläntie  lo 800 40 3 900 40 
Mankkaanlaaksontie  6 400 50 8 500 50 
Ylismåentie  10 600 50 12 700 50 
Lähderannantie 10400 50 12300 50 
Pitkäjärventie  10 400 50 11 500 50 
Finnoontie 16400 50 14000 50 
Suurimmat muutokset olivat Kokinkyläntiellä  ja Mankkaantien pohjoisella 
osalla, joissa liikennemäärät vähenivät eniten. Melutasot laskivat  4,4 dB(A) 
 ja  2,5 dB(A). Melu lisääntyi Mankkaanlaaksontiellä  1,2 dB(A). Muualla muu-
tokset olivat alle desibelin suuruisia, jonka suuruista muutosta ei korvalla 
kuule. Noin kanden desibelin muutokset ovat korvalla havaittavissa.  
Kuva 24. 	Mankkaan/aaksontie Kokinky/äntien liittymän  kohdalla 
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Kuva 25. 	Laskentojen mukaiset melutasot Kehä 11:n rakentamisen jälkeen sekä 
muutokset ennen-tilanteeseen 
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3.2 Pitoisuusmuutokset 
Pitoisuuksista laskettiin NO 2- ja CO-pitoisuudet. Laskenta tehtiin pohjoismai-
sen katumelulaskentamallin oletusten mukaisesti. Pitoisuuksien laskenta pe-
rustuu samoihin liikennemäärätietoihin kuin melulaskentakin. Lasketut pitoi-
suuden kuvaavat 99,9 % tasoja, eli 99,9 % tarkastelujaksoista jää laskettu
-jen  arvojen alle. Tarkastelujakson pituus on NO2 :lla 1 tunti ja CO:lla 8-tunnin 
liukuva keskiarvo. 
Laskennan tuloksia on tulkittava eroina ennen—jälkeen-tilanteiden kesken. 
 Absoluuttiarvot  ovat todennäköisesti yläkantissa. 
Suurimmat vähennykset pitoisuuksissa olivat Mankkaantiellä ja Kokinkylän
-tiellä. Myös  Finnoontiellä pitoisuudet vähenivät. Mankkaanlaaksontiellä, 
Ylismäentiellä ja Lähderannantiellä pitoisuudet nousivat hieman. Häkäpitoi-
suuksien (CO) muutokset olivat suurempia kuin typpidioksidipitoisuuksien 
(NO2). 
CO pitoisuudet jälkeen kehä 11:n ja muutokset (99.9%) taso *1  
_ 
> 	StJ - 
\-.- 
N:2 pitoisuudet jälkeen kehä 11:n ja muutokset (99,9%) taso 
Kuva 26. 	co- ja NOpitoisuudet Kehä 11:n rakentamisen jälkeen sekä pitoisuuksien muutokset ennen- 
tilanteeseen 
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3.3 Rakennettu ympäristö  
3.3.1 Yhdyskunnan kehitys- ja maankäyttötiedot  
Rakennetussa ympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia Kehä 11:n 
 käyttöönoton jälkeen. Yhdyskunnan rakenne  on säilynyt samana; Kehä 11:n
eteläpäässä on tiivistä pientalo- ja kerrostaloasutusta sekä teollisuus- ja toi-
mistorakennuksia. Alueelle on tullut uutta Kehä 11:n rakentamisen jälkeen te-
ollisuusrakentamista lähinnä Olarinluoman teollisuusalueelle. 
Lystimäen ja Turunväylän välisellä alueella asutus  on pientalovaltaista ja 
 keskittynyt pääosin väylän itäpuolelle. Henttaan puolella  on lähinnä peltoa ja
 vanhaa pientalo-  ja maatalousrakentamista. Turunväylän ja Turuntien väli-
nen alue on Kehä 11:n länsipuolella pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta ja 
 itäpuolella lähinnä teollisuus-  ja varastoaluetta sekä yksityisten palvelujen ja
 hallinnon aluetta.  
3.3.2 Maankäytön suunnitelmat 
Kehä 11:n rakennettu osuus sijoittuu koko osuudeltaan Espoon yleiskaavan 
eteläisten osien selvitysalueelle. 
Yleiskaavaluonnos valmistui ja oli nähtävillä vuonna 1997. Luonnoksesta 
annetut lausunnot ja huomautukset ja muutosesitykset esiteltiin kaupunki-
suunnittelulautakunnalle keväällä 1998. Marraskuussa 1998 lautakunta pa-
lautti asian uuteen valmisteluun. 
Metroselvityksen ja Espoon eteläosien yleiskaavatyön yhteydessä  on laadit-
tu vaihtoehtoisia maankäyttöennusteita, joissa joukkoliikenne perustuu joko 
pikaraitiotiehen, metroon, nykyisen tyyppiseen bussipohjaiseen järjestel-
mään tai ns. yhdistelmävaihtoehtoon. Vuoden 2030 väestöluku- ja työpaik-
kamääräennusteet vaihtelevat valitun joukkoliikennemuodon mukaan. Väes-
töennuste vaihtelee välillä 284 000-305 000 ja työpaikkamääräennuste on 
139 000-1 46 000. 
Kehä Il on ollut tilavarauksena Espoon yleiskaavaluonnoksissa  jo kauan. 
Väylä on voitu huomioida maankäytön suunnittelussa siten, että sen toteu-
tuminen ei ole pirstonut rakennettuja alueita eikä erottanut asuntoalueita 
palvelualueista. Rakentamisen aikana yhteydet virkistysalueille olivat rajoitet-
tuja. Henttaan kohdalla tie katkaisee keskuspuiston ja maankäyttö on osit-
tain muuttunut. Kehä Il on tukenut Länsiväylän varren maankäytön tehosta-
mista ja palveluvarustuksen parantamista sekä vaikuttaa tulevaisuudessa 
myös muuhun väylän lähialueiden maankäytön kehittymiseen. 
3.3.3 Maisema ja kaupunkikuva 
Kehä 11:n rakentuminen sekä väylän lähialueiden maankäytön toteutuminen 
ovat hankkeen koon ja luonteen vuoksi odotetusti muuttaneet alkuperäistä 
maisema- ja kaupunkikuvaa merkittävällä tavalla. Tien ja liikenteen aiheut-
tamia haittoja on vähennetty sijoittamalla tien tasaus mandollisimman alas 
 sekä maastonmuotoilulla  ja väyläympäristön käsittelyllä. Maastonmuotoilu ja
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meluvallit erottavat tiealueen ympäräivien alueiden maankäytöstä ja suojaa-
vat asutusta melulta. 
Kehä Il:lla on myös harvinaisia tieympäristön erikoisrakenteita kuten  Huden- 
kallion tunneli ja Rantaradan alituskaukalo, joiden avulla on saavutettu maj-
semallisia ja ympäristöllisiä etuja. Rakenteiden arkkitehtuuriin  ja väyläympä-
ristön yhtenäisyyteen on kiinnitetty huomiota. 
Kehä Il halkaisee Henttaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvok-
kaan viljelymaiseman. Linjauksen sijoittuessa viljelysalueen itäreunaan kes-
keiset avoimet alueet ovat kuitenkin säilyneet yhtenäisinä. 
Matinsolmun, Nihtisillan ja Turunväylän eritasoliittymät ovat maisemakuvaa 
hallitsevia ja laajoja rakenteita. Nihtisillan  ja Turunväylän eritasoliittymien to-
teutus on ensimmäisen vaiheen mukainen ja niissä on varauduttu muutok-
siin Kehä 11:n jatkorakentamisen myötä. 
Kehä 11:n käyttöönoton jälkeen istutukset ovat lähteneet kasvuun, mikä  on 
 parantanut meluvallien  ja maastonmuotoilun sopeutumista maisemaan ja
 liittymistä olevaan ympäristöön.  
Kuva 27. 	Kehä Il Henttaan kohdalla 
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3.3.4 Rakennuskanta 
Rakennuskannan suhteen ei ole tapahtunut suuria muutoksia Kehä  11:n käyt-
töönoton jälkeen. Kehä  11:n rakentaminen edellytti Matinsolmun ja Matinkylän 
eritasoliittymän alueella 18 asuinrakennuksen ja yhden teollisuusrakennuk
-sen  purkamista. Lystinmäen ja Turuntien väliseltä alueelta jouduttiin purka-
maan 12 asuinrakennusta. Räjäytysten ja louhinnan johdosta vahinkoja jou-
duttiin korvaamaan noin 20 rakennuksen kohdalla. 
Stensintien vanha kauppa, joka oli rakennettu 1800-luvun puolivälissä ja 
 toiminut kauppana  1915-1930, oli ainoa rakentamisen alle jäänyt rakennus-
historiallisesti merkittävä kohde.  
3.3.5 Kulttuuriperintö (muinaisjäännökset, kulttuuriympäristöt 
 ja  —maisemat) 
Kulttuuriperinnön suhteen suurimmat muutokset ovat tapahtuneet jo raken-
nusvaiheessa. Henttaan viljelyaukea oli ennen Kehä  11:n rakentamista valta-
kunnallisesti merkittävä maisemallinen  ja kulttuurihistoriallinen kohde. Se on 
 Espoon vanhimpia  ja arvokkaimpia kulttuurimaisema-alueita. Osa pelloista
 on  viljeltyä. Mäkikumpareilla sijaitsevat vanhat kartanot Gerk, Dåvits, Nyg-
rannas ja Storhemt. Kehä Il rakentaminen siihen liittyvän maankäytön myötä 
 on  muuttanut kohteen luonnetta ja merkitystä. Tiealueen sijoittuessa viljely- 
aukean itäreunaan keskeiset avoimet alueet ovat kuitenkin säilyneet yhte-
näisinä. Maankäytön suunnittelun tavoitteet ja mandollinen tuleva Kehä 
ll:een tukeutuva maankäyttö ovat ratkaisevia säilyneen viljelymaiseman  osa- 
alueen säilymisen kannalta tulevaisuudessa. 
Viljelyalueen itäreunalla on useita esihistoriallisia löytöpaikkoja, joiden perus-
teella voidaan päätellä ihmisen liikkuneen alueella jo kivikaudella noin 4200 
 eKr. Taavinkylän (Dåvits)  alueella on rautakautinen kalmistoalue. Kehä 11:n
 rakentamisella ei ole ollut vaikutuksia alueeseen. 
Turunväylän pohjoispuolella sijainneet Museoviraston inventoimat varhaisen 
metallikauden kiviröykkiöhautakummut (13 kpl) ovat jääneet Sepänkylän ja 
 Kauniaisten eritasoliittymien tiejärjestelyjen  alle. 
3.4 Luonnonympäristö 
3.4.1 Maa-ja kallioperä  
Kehä 11:n tiejärjestelyt liittymineen ovat muuttaneet maa- ja kallioperää noin 
 170  ha:n alueelta. Rakennustöiden alle jääneellä alueella ei ole sijainnut
luonnon- tai maisemasuojelun tai geologisten muodostelmien kannalta ar-
vokkaita alueita.  
3.4.2 Vesitiedot (pinta- ja pohjavedet)  
Kehä 11:n alueella ei sijaitse yhteiskunnan vedensaannin kannalta tärkeitä 
pohjavesien muodostumisalueita. Kehä  11:n rakentamisen vuoksi pohjaveden 
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pintaa jouduttiin alentamaan Kauniaistentien pohjoispuolella ratasillan koh-
dalla noin 10 metriä. Rakennustyöt aiheuttivat lähialueiden kaivoveden sa-
mentumista yhdessä tutkitussa kaivossa. Muita pohja-  tai pintavesiin liittyviä 
haitallisia vaikutuksia ei ole todettu. Kehä  11:n alueella sijaitsevat suurimpien 
laskuojien Gräsanojan ja Lukupuron virtausolosuhteissa  tai vedenlaadussa 
 ei ole tapahtunut muutoksia.  
3.4.3 llmanlaatu ja ilmasto 
Kehä 11:n ennen—jälkeen-selvityksen ilmanlaatua mittaavat tutkimukset teh-
tiin kolmena viikkona ennen väylän avaamista  ja kolmena viikkona sen jäl-
keen. Ilmanlaadun indikaattorina tutkimuksessa  on käytetty typpidioksidi 
 (NO2 )-pitoisuuksia. Kehä 11:n liikennemäärä vilkkaimmalla  osuudella (Mank-
kaanlaaksontie—Turunväylä) puolen vuoden kuluttua väylän avaamisesta oli 
noin 38 000 ajon!vrk, välillä Merituulentie—Mankkaanlaaksontie noin  30 000 
 ajon/vrk  ja Kauniaistentie—Karapellontie noin 22 000 ajon/vrk. 
Kehä 11:n avaaminen nosti väylää lähimpinä sijaitsevien mittauspisteiden pi-
toisuudet 2-3-kertaisiksi, kun kauempana sijaitsevissa pisteissä pitoisuusta
-so  säilyi joko samana tai muuttui erittäin lievästi. Nousseet typpidioksidi-
pitoisuudet vaikuttivat myös ilmanlaatuun. Ilmanlaatu säilyi kuitenkin kaikissa 
mittauspisteissä vähintään tyydyttävänä. Ennen väylän avaamista kevättal-
vella 2000 pitoisuuksiin vaikuttivat rakennustyöt, mm. dieselkäyttöiset nosto- 
koneet ja lämmitysöljykäyttöiset lämmityslaitteet. Pitoisuudet olivat rakennus-
töiden aikana samaa tasoa tai korkeampia kuin Kehä 11:n avaamisen jälkeen 
(LÄHDE: YTV, typpidioksidimääritykset 2000 ja 2001 Viikinmäki ja Jakomäki, 
 Kehä  11:n ympäristö, Kehä  111:n ympäristö). 
3.4.4 Kasvillisuus ja kasvisto 
Kehä 11:n rakentamisen kohteeksi joutuneella alueella ei ennen rakentamista 
todettu uhanalaista kasvillisuutta  tai harvinaisia kasvilajeja. 
Ennen Kehä 11:n rakentamista Turunväylän eteläpuolella sijaitsi Nygrannak
-sen  eli Lindonkyanin purolehto. Lehto arvioitiin tyypilliseksi, hyvin säilyneeksi
paikallisesti merkittäväksi säilyttämisen arvoiseksi kohteeksi (Espoon ympä-
ristönsuojelulautakunta 1987). Purolehdon luontoarvot on menetetty Kehä 
 11:n  tietyön seurauksena (Espoon ympäristölautakunta 1998). 
3.4.5 Eläimistö 
Kehä 11:n alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole todettu esiintyvän 
uhanalaista eläimistöä tai harvinaisia eläinlajeja. 
3.4.6 Luonnonvarat ja niiden käyttö 
Kehä 11:n rakentamiseen tarvittava materiaali on pääosin peräisin tiealueelta. 
Matinsolmun alueelta tulleet maamassat on läjitetty pääosin meluvalleihin. 
Suurin osa muualta tulleista maamassoista on sijoitettu meluvalleihin Turun-
väylän varrella. H uonolaatuiset Rakentamiseen kelpaamattoman maamassat 
 on  kuljetettu Ämmässuon kaatopaikalle (n. 40 000-60 000 m3).  
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4 ASUKASKYSELY  
4.1 Kyselyn suoritustapa  
Kehä Il ennen—jälkeen-selvitykseen liittyen tehtiin asukaskysely, jolla selvi-
tettiin Kehä 11:n vaikutuspiirissä asuvien espoolaisten ja kauniaislaisten mie-
lipiteitä Kehä 11:n vaikutuksista heidän liikkumiseensa ja asuinympäristöönsä. 
 Vastaava kysely tehtiin myös ennen Kehä  11:n käyttöönottoa vuonna 1999 ja
 tästä  on julkaistu erillinen raportti. 
Jälkeen-kysely tehtiin postikyselynä syyskuussa 2001 Tutkimusalueeseen 
 kuului Kehä  11:n läheisyydessä olevia Espoon kaupungin alueita sekä Kauni-
aisten kaupunki kokonaisuudessaan. Lomakkeita  postitettiln asukkaille 4 826 
 kappaletta, joista  1 314 oli samoja henkilöitä kuin ennen-vaiheen kyselyssä. 
Vastauksia saatiin takaisin 2 605 kappaletta, joten kyselyn vastausprosentti 
oli 54 %. Ennen-vaiheen asukaskyselyssä vuonna 1999 saatiin 2 316 vasta-
usta ja vastausprosentti oli 48 %. Molemmissa kyselyissä vastausprosentti 
oli korkea, joten tulosten voidaan katsoa edustavan tutkimusalueen asukkai-
den mielipiteitä hyvin. 
Kyselyn yksityiskohtaiset tulokset on esitetty asukaskyselyraportissa, joka on 
 julkaistu  Tiehallinnon julkaisuna. 
4.2 Kyselyn tulokset 
Ennen-vaiheen kyselyssä asukkailta kysyttiin, miten asukkaat odottivat Kehä 
 11:n  vaikuttavan, ja jälkeen-kyselyssä kysyttiin arvioita todellisista vaikutuksis-
ta. Käsiteltävät aihepiirit olivat liikkumisolosuhteet, Kehä 11:n käyttö, liikenne- 
turvallisuus, asuinympäristön viihtyisyys, maisema, vapaa-aika, ruuhkat, me-
lu ja päästöt, joukkoliikenneyhteydet, kevyen liikenteen yhteydet ja muutto
-halukkuus.  
Kehä 11:n vaikutus vastaajan omiin  liikkumisolosuhteisiin on ollut odotettua 
myönteisempi. Sen sijaan lasten liikkumisoloihin Kehä Il:lla on ollut odotettua 
vähäisempi vaikutus. Kehä 11:n käyttö työ- ja opiskelumatkoihin on ollut hie-
man odotuksia suurempaa, mutta  asiointimatkoihin Kehä Il:ta käytetään si-
ten kuin vastaajat arviolvat jo ennen-tilanteessa käyttävänsä. 
Odotukset liikenneturvallisuuden paranemiseen olivat huomattavasti suu-
remmat kuin miten vastaajat arvioivat Kehä 11:n vaikuttaneen asuinympäris-
tönsä liikenneturvallisuuteen. Mankkaan  ja Olarinluoman alueen vastaajista 
 55 %  arvioi liikenneturvallisuuden parantuneen asuinympäristössään, koska
 Mankkaantiellä läpikulkuliikenne  on vähentynyt selvästi ja kevyen liikenteen
väyliä on tullut lisää. Viherlaakson ja Jupperin alueiden asukkaat olivat eni-
ten huolissaan liikenneturvallisuuden  heikentymisestä alueellaan. Syynä tä- 
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hän pidettiin mm. liikennemäärien lisääntymistä Pitkäjärventiellä ja Vanhalla 
Turuntiellä ja autojen korkeita nopeuksia. 
Vastaajat ovat varsin tyytyväisiä oman asuinympäristönsä viihtyisyyteen. Ki
-Ion  ja Tontunmäen alueilla läpikulkuliikenteen koetaan vähentyneen, ja se on 
 parantanut alueiden viihtyisyyttä. Laaksolandentiellä  ja Pitkäjärventiellä läpi-
kulkuliikenteen arvioidaan lisääntyneen, kuten vastaajat pelkäsivät tapahtu-
van Kehä 11:n avaamisen jälkeen, ja se on huonontanut asuinympäristön 
viihtyisyyttä. 
Kehä 11:n vaikutukset asuinympäristön maisemaan ovat olleet hieman odo-
tettua vähäisempiä. Mankkaan  ja Olarinluoman alueiden vastaajista viides-
osa ja Viherlaakso ja Jupperin alueiden vastaajista noin  15 % koki vaikutuk-
set maisemaan negatiivisiksi. Lystinmäen ja Kokinkylän seudun maisemaan 
Kehä 11:n katsottiin vaikuttaneen kielteisesti. 
Vaikutukset harrastusmandollisuuksiin ovat olleet odotettua vähäisempiä. 
Myönteisiä vaikutuksia on saatu mm. nopeutuneista matka-ajoista ja pa-
remmista kevyen liikenteen yhteyksistä. Kielteisenä nähtiin vaikutukset  huh
-tomandollisuuksiin Henttaan peltoalueilla  sekä teiden ylitykset jalkaisin ja
 pyörillä. 
Vastaajien odotukset ruuhkien vähenemisestä eivät ole täysin toteutuneet 
toivotulla tavalla. Mankkaalaisten odotukset ruuhkien vähenemisestä toteu-
tuivat toivotulla tavalla, mutta tyytymättömimpiä olivat Viherlaakson  ja Juppe-
rin alueiden vastaajat. Pohjois-Laajalanden ja Pohjois-Tapiolan alueiden 
vastaajista suurin osa arvioi ruuhkien vähentyneen asuinympäristössään. 
Kehä 11:n vaikutukset asuinympäristön meluun ja päästöihin ovat olleet odo-
tusten mukaisia. Viherlaakson ja Jupperin alueiden vastaajat arvioivat melun 
lisääntyneen alueellaan. Mankaan ja Olarinluoman alueiden vastaajat arvioi-
vat melun ja päästöjen vähentyneen asuinympäristössään. 
Vastaajien odotukset joukkoliikenneyhteyksistä  ja kevyen liikenteen yhteyk-
sistä ovat toteutuneet. Kaksi kolmasosaa ei koe joukkoliikenneyhteyksien 
heikentyneen asuinympäristössään, mutta kuusi prosenttia katsoo heiken-
nystä tapahtuneen. Hieman yli kolmasosa vastaajista ilmoitti kevyen liiken-
teen yhteyksien parantuneen, mutta vildesosa arvioi niiden heikentyneen. 
Vastaajien arvion mukaan Kehä  11:n on vaikuttanut positiivisimmin Mankkaan 
 ja  Olarinluoman alueilla. Vastaajat ilmoittivat liikkumisolosuhteiden parantu-
neen, alueen liikenneturvallisuuden parantuneen, liikennemäärien vähenty-
neen erityisesti Mankkaantiellä, viihtyisyyden lisääntyneen  ja kevyen liiken-
teen yhteyksien parantuneen. Haukilanden, Matinmetsän, Tiistilän  ja Nuot-
taniemen vastaajista noin 80 % arvioi liikkumisolosuhteidensa parantuneen 
jonkin verran tai huomattavasti. 
Negatiivisimmin Kehä Il:ta arvioivat Viherlaakson  ja Jupperin alueiden vas-
taajat. Haittavaikutusten suurimpana syynä pidetään alueen läpikulkuliiken-
teen lisääntymistä, minkä koetaan heikentäneen alueen liikenneturvallisuutta 
 ja  lisänneen melua alueella. Liikkumisolojen katsotaan kuitenkin Kehä  11:n
 myötä parantuneen. 
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Vähäisimmät vaikutukset Kehä Il:lla on ollut Pohjois-Laajalanden ja Pohjois- 
Tapiolan alueilla. Näillä aluilla noin 60 % arvioi liikkumisolojen parantuneen, 
mutta tämän alueen asukkaiden voidaan olettaa käyttävän Kehä  Il:ta vä-
hemmän kuin muiden tutkimusalueiden asukkaiden. Kehä 1:n käyttö on näille 
alueille sijaintinsa kannalta usein parempi kulkureitti. 
Kehä tI sai vastaajilta runsaasti positiivista palautetta.  Liikennejärjestelyjä 
 pidettiin  toimivina, tietä onnistuneena ja sen jatkamista toivottiin. Ruuhkien 
väheneminen ja liikenteen sujuvuus olivat myönteisiä asioita. 
Vastaajat antoivat useita kriittisiä kommentteja  liittymiin. Erityisesti Kehä 11:n 
 ja Länsiväylän  liittymään ja Kehä 11:n ja Turunväylän liittymään esitettiin usei-
ta kommentteja. Länsiväylän liittymän kerrottiin ruuhkautuvan, koska ajokais-
toja on liian vähän ja liittymässä on liikennevalot. Turunväylän useita  ramp-
peja pidettiin liian lyhyinä tai ajettavuudeltaan huonoina, rampit ovat pie-
nisäteisiä. Kauniaistentien risteyksessä liikennevalojen katsotaan suosivan 
tarpeettomasti Kehä 11:n suuntaista liikennettä. 
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyihin oli melko vähän kom-
mentteja. Kevyen liikenteen järjestelyjä pidettiin hyvinä, mutta toisaalta jotkut 
katsoivat, että väylissä on liikaa korkeuseroja ja ne eivät ole jatkuvia. Viitoi-
tukseen oltiin melko tyytyväisiä, mutta joitakin  lisätoiveita esitettiin. 
5 MAARÄPAIKKATUTKIMUS  
5.1 Tutkimuksen suoritustapa 
Määräpaikkatutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kehä 11:n käyttäjien matko-
jen suuntautuminen sekä saada tietoa reitti- ja kulkutapamuutoksista. Mää-
räpaikkatutkimus tehtiin syyskuussa 2001 postikyselynä ja tutkimus kohden
-nettiin  Kehä 11:n käyttäjiin. Raskas liikenne ja taksit eivät olleet tutkimuksessa 
mukana. 
Tutkimuslomake lähetettiin 7 001:lle henkilölle ja vastauksia saatiin 3 313 
kpl. Tutkimuksella selvitettiin tietoja matkasta, joka oli tehty  tutkimuspäivänä 
 Kehä  11:n kautta. Tutkimuksen tulokset kuvaavat hyvin Kehä 11:n yleistä tilan-
netta. Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset  on esitetty määräpaikkatutki-
musraportissa, joka on julkaistu Tiehallinnon julkaisuna.  
5.2 Tutkimuksen tulokset  
5.2.1 Matkan tiedot 
Yli 60 % matkoista on ollut kodin ja työpaikan välisiä matkoja ja vastaajista 
lähes 60 % ilmoitti, että matka oli päivittäinen työmatka. Noin  15 %:lla matka 
oli muu työhön liittyvä matka,  9 %:lla ostos- tai asiointimatka ja 8 %:lIa muu 
vapaa-ajan matka.  
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Suurin osa tutkimukseen vastanneista tekee päivittäin vastaavan matkan. 
 Hieman yli  20 % tekee vastaavan matkan kerran tai pari kertaa viikossa ja
 loput tekee harvemmin. Hieman yli  70 % teki matkansa yksin. 
Tutkimuksessa kysyttiin, millä muilla kulkutavoilla kuin henkilöautolla olisi 
voinut tehdä matkan. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan kaikki sopivat vaih-
toehdot. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että olisi voinut tehdä vastaavan 
 matkan  linja-autolla. Noin 15 % olisi voinut tehdä matkan polkupyörällä tai
 kävellen  ja 10 % junalla. Viidesosa olisi voinut tehdä matkan toisen kyydissä.
Vastaajista noin 40 % ilmoitti, ettei olisi voinut tehdä matkaa millään muulla 
tavalla kuin henkiläautolla.  
Noin 80 %:IIa vastaajista tärkein syy valitsemaansa reittiin oli, että reitti oli 
nopein. Hieman alle 10 % valitsi reitin siksi, että se oli lyhin, ja 5 % piti valit-
semaansa reittiä selkeänä. 
Vastaajista seitsemän prosenttia ilmoitti, että Kehä  II on lisännyt matkojen 
 määrää,  ja kanden prosentin mielestä  matkojen määrä on vähentynyt. Noin
 85 %  ilmoitti, että Kehä II ei ole vaikuttanut matkojen määrään, mutta se on
 vaikuttanut  reitinvalintoihin. Perusteluna Kehä  11:n valintaan jotkut vastaajista 
kertoivat, että reitti on sujuva ja nopea, koska sillä ei ole liikennevaloja. Kehä 
 11:n  kerrottiin myös lyhentävän matkoja moneen suuntaan. 
Kehä 11:n on lisännyt henkilöauton käyttöä 7 %:IIa vastaajista. Polkupyörän ja 
joukkoliikenteen käyttöön Kehä 11:n ei ole vaikuttanut lisäävästi. 85 %:n mie-
lestä Kehä 11:n ei ole vaikuttanut matkojen kulkutapaan. Perusteluna henki-
löauton käyttöön esitettiin, että autolla matka on nopea ja selkeä, junan ja 
bussin yhdistelmää jotkut pitivät hitaana ja hankalana. 
5.2.2 Pahimmat ongelmakohteet Kehä Il:lla 
Kyselyn vastauksissa annettiin runsaasti sekä positiivista että negatiivista 
palautetta Kehä 11:n liikennejärjestelyistä. Erittäin monissa vastauksissa Ke-
hä 11:n katsottiin olevan hyvä, nopea  ja toimiva tie ja se on helpottanut liik-
kumista erityisesti Länsiväylä—Turuntie-akselilla. Kehä 11:n jatkamista toivot-
tiin useassa vastauksessa. Jotkut toivoivat jatkamista Kehä lll:lle asti ja toi-
set joko Vihdintielle, Hämeenlinnanväylälle tai Tuusulantielle saakka. 
Negatiivista palautetta saivat lähinnä liittymäjärjestelyt. Eniten mainintoja sai 
Kehä 11:n ja Länsiväylän liittymä, jota pidettiin ahtaana ja tukkoisena. Ratkai-
suksi toivottiin eritasoliittymää tai kiertoliittymää. Kehä 11:n ja Turunväylän 
 liittymäjärjestelyjä  pidettiin huonoina. Liityntää Turun moottoritielle Turun
suuntaan pidettiin vaikeana, koska kiihdytyskaista on liian lyhyt ja edellisestä 
 rampista  autot tulevat samaan kohtaan suurilla nopeuksilla. 
Vastauksissa kommentoitiin myös jonkin verran kevyen liikenteen ja joukko- 
liikenteen järjestelyjä sekä  viitoitusta. Jotkut pitivät kevyen liikenteen järjeste-
lyjä hyvinä ja väylän sijaintia mukavana, koska se polveilee maaston mu-
kaan. Toiset katsoivat tämän olevan huono puoli, koska kevyen liikenteen 
 väylille  on jäänyt mäkiä ja ne katsottiin vaikeiksi. Negatiivisena pidettiin sitä,
että pyörätie ei ole selkeä Turunväylän kohdalla, jossa se ei kulje enää Kehä 
 11:n  rinnalla vaan poikkeaa katuverkkoon. Kehä II:lIe toivottiin lisää joukkolii-
kenteen linjoja. Bussipysäkkejä on vastaajien mielestä liian vähän.  Viitoitusta 
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pidettiin pääsääntöisesti selkeänä, mutta joihinkin yksittäisiin kohtiin toivottiin 
muutoksia. 
5.2.3 Reittitarkastelut 
Matkareitteihin Kehä Il:lla on ollut suuri vaikutus. Kehä Il on sujuva ja nopea 
väylä ja se on lyhentänyt sekä työ- että vapaa-ajan matkoja. Kehä ll:lle on 
 siirtynyt  matkoja katuverkolta sekä Kehä l:ltä, Finnoontieltä ja Kaukianden
-väylältä. 
Kehä lI:lle on siirtynyt pohjois-eteläsuuntaisia matkoja Kehä l:Itä, Mankkaan-
tieltä, Finnoontieltä ja jonkin verran myös Kaukiandenväylältä. Kehä l:ltä 
pohjoisesta tulijat käyttävät Turunväylää Kehä ll:lle mennessään. Kehä  I 
 Leppävaaran kohdalla ei nykyisin ole enää ruuhkainen aamuliikenteen aika-
na, joten autoilijat valitsevat mieluummin Turunväylän kuin Turuntien Kehä 
ll:lle ajaessaan. 
Turunväylää Turun suunnasta saapuneet ovat siirtyneet käyttämään Kehä 
 Il—Länsiväylä-reittiä Helsingin keskustan suuntaan. Kuusisaarentien  ja Leh-
tisaarentien reitiltä on siirtynyt liikennettä Turunväylälle  ja Länsiväylälle Hel-
singin suuntaan ajettaessa. 
Mankkaan ja Olarin alueiden läpi kulkevilta kaduilta liikennettä  on siirtynyt 
Kehä ll:lle. Viherlaakson ja Laaksolanden alueille on ohjautunut Kehä lll:lle 
 ja Vihdintielle  suuntautuvaa läpikulkuliikennettä enemmän kuin aikaisemmin. 
Matinkylästä lähteneet ja sinne saapuneet käyttivät aikaisemmin pohjoisen 
suuntaan useita eri reittejä. Käytettäviä väyliä olivat Länsiväylä—Kehä  I, Uus-
kartanontie—Kokinkyläntie—Mankkaantie—Kauniaistentie—Helsingintie sekä 
Espoon keskuksen suuntaan reitti Kuitinmäentie—Finnoontie. Nykyisin  Matin-
kylän asukkaat käyttävät pohjoisen suuntaan Kehä Il:ta, josta liikenne haa-
rautuu Turunväylälle joko Helsingin keskustan suuntaan  ja Kehä l:lle tai Tu-
runväylälle Espoon keskuksen suuntaan. Osa matkoista suuntautuu Turun- 
tielle, josta liikenne jakautuu eri suuntiin. 
Mankkaan alueelle matkat tehtiin Mankkaantien ja Kokinkyläntien kautta en-
nen Kehä Il:ta. Länsiväylälle suuntautuva liikenne käytti Olarinluoman tietä 
Haukilandenkadulle tai yhteyttä Uusikartanontie—Kuitinmäentie. Kehä 11:n 
 valmistuttua Mankkaantietä  ja Kokinkyläntietä käytetään vähemmän ja jos
 mandollista, matkat tehdään Kehä  11:n kautta. 
Olarin alueiden asukkaat käyttivät aikaisemmin Kehä 1:n suuntaan Mank-
kaanlaaksontietä ja Kalevalantietä sekä Merituulentietä. Espoon keskukseen 
kuljettaessa käytettiin Ylismäentietä  ja Kuitinmäentietä sekä Finnoontietä. 
Helsinkiin liikenne suuntautui ennen Kehä Il:ta pääasiassa Länsiväylän kaut-
ta. Nykyisin Länsiväylän lisäksi käytetään Turunväylää. 
Viherlaakson alueelta matkat Helsingin keskustaan suuntautuivat ennen Ke-
hä Il:ta useaa vaihtoehtoista reittiä pitkin. Matka voitiin tehdä joko Turuntien 
kautta suoraan, tai reittiä Kehä 1—Turunväylä, tai Kehä 1:n kautta Länsiväyläl
-le.  Kehä 11:n valmistuttua nämä matkat tehdään usein Kehä  11:n ja Länsi  
väylän kautta. Riippuen matkan määräpaikasta reittinä voidaan käyttää 
myös Kehä Il:ta ja Turunväylää. 
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Kuva 28. 	Kehä 11:n tutkimukseen vastanneiden matka re itit tien käyttöönoton jälkeen  
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Kuva 29. Kehä 11:n tutkimukseen vastanneiden matkareitit ennen tien käyttäänottoa 
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Kuva 30. 	Kyselyn mukaan pahimmat ongelmakohteetja puutteet Kehä  11:1/a. 
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IV VAIKUTUSANALYYSI 
6 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET  
6.1 Vaikutukset liikennevirtoihin 
Kehä Il:sta aiheutuneet merkittävimmät liikennemäärien vähenemiset ovat 
tapahtuneet Kehä l:llä välillä Turunväylä—Länsiväylä, Mankkaantiellä, Kokin-
kyläntiellä ja Finnoontiellä. Liikennemäärät ovat vähentyneet myös useilla 
 Mankkaan  ja Olarin asuntoalueiden kaduilla. 
Suurimmat liikennemäärien kasvut ovat olleet Turunväylällä ja Länsiväylällä. 
 Kasvua  on ollut jonkin verran Kehä  lIl:lla sekä Viherlaaksontiellä ja Pitkäjär-
ventiellä. 
Liikennevirtoja on siirtynyt reitiltä Länsiväylä—Kehä I reitille Kehä Il-
Turunväylä reitille. Aikaisemmin Finnoontietä käyttäneet ovat siirtyneet käyt-
tämään Kehä Il:ta ja Turunväylää Espoon keskuksen suuntaan. Osa Turun-
väylän suunnasta tulijoista käyttää nykyisin reittiä Kehä  Il—Länsiväylä Hel-
singin keskustan suuntaan.  Kuusisaarentien ja Lehtisaarentien reittiä käyte-
tään aikaisempaa vähemmän. Merituulentieltä ja Kuitinmäentieltä on liiken-
nettä siirtynyt Länsiväylälle. 
Määräpaikkatutkimuksessa vastaajista seitsemän prosenttia ilmoitti, että Ke-
hä II on lisännyt matkojen määrää ja kanden prosentin mielestä matkojen 
 määrä  on vähentynyt. Asukaskyselyssä vastaavasti 5 % ilmoitti matkojen
 määrän lisääntyneen  ja 3 % ilmoitti määrän vähentyneen. Molemmissa kyse-
lyissä 85 % ilmoitti, että Kehä  11:n ei ole vaikuttanut matkojen määrään, mut-
ta se on vaikuttanut reitinvalintoihin. Perusteluna Kehä 11:n valintaan jotkut 
vastaajista kertoivat, että reitti on sujuva ja nopea, koska sillä ei ole liikenne- 
valoja. Kehä 11:n kerrottiin myös lyhentävän matkoja moneen suuntaan.  
6.2 Vaikutukset kulkumuotojakaumaan 
Määräpaikkatutkimuksesta ja asukaskyselystä saatujen tietojen perusteella 
Kehä Il:lla ei ole ollut suurta vaikutusta  kulkumuotojakaumaan. Vastaajista 
lähes 90 % ilmoitti, että Kehä Il ei ole vaikuttanut kulkutapaan. Molempien 
kyselyjen mukaan Kehä Il on lisännyt 7 %:IIa henkilöauton käyttöä. Vastaa-
jista noin yksi prosentti ilmoitti, että Kehä  ii on lisännyt joukkoliikenteen käyt-
töä ja noin yhdellä prosentilla myös polkupyörän käyttö oli lisääntynyt. 
Espoon kaupungin tekemien kevyen liikenteen laskentojen mukaan Kehä 
 11:n  varteen valmistuneet pyörätiet ovat saavuttaneet pyöräilijöiden suosion.
Kehä 11:n varren pyörätiellä oli enimmillään käyttäjiä  sen pohjoisosassa 300 
polkupyöräilijää vuorokaudessa. Myös poikittainen yhteys Mankkaanlaak-
sontien kautta oli runsaassa käytössä.  
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Kyselyistä saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida, että Kehä  11:n vai-
kutus kulkumuotojakaumaan ei kuitenkaan ole merkittävä. Kulkumuotojen 
suhteellinen osuus on kuitenkin todennäköisesti hieman muuttunut siten, et-
ta henkilöautoliikenteen osuus on kasvanut.  
6.3 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Kehä 11:n avaamisen jälkeen on onnettomuustietoja saatavissa vasta 15 kk:n 
 ajalta, joten luotettavien liikenneturvallisu usarvioiden tekeminen onnetto-
muusmäärien perusteella ei vielä ole mandollista. Vuosittaisissa onnetto-
muustiedoissa on satunnaisvaihtelua ja tietoja pitää kerätä useammalta 
vuodelta, jotta todellisia vaikutuksia voidaan arvioida. 
Kehä Il:lla on tapahtunut reilun vuoden aikana 4 henkilövahinko-onnet-
tomuutta. Henkilövahinko-onnettomuusasteella mitattuna Kehä  11:n kaksiajo-
rataisen tiejakson liikenneturvallisuus  on samaa luokkaa kuin moottoriteillä 
eli erittäin hyvä. Kehä 11:n pohjoisosalla yksiajorataisella osuudella ei ole 
tapahtunut henkilövahinko-onnettomuuksia, johon yhtenä vaikuttavana 
tekijänä voi olla alhainen 60 km/h nopeusrajoitus. 
Kehä 11:n lähitieverkolla onnettomuuksien määrä on vähentynyt vuodesta 
 2001  aikajaksoon 1994-1998 verrattuna Mankkaan ja Olarinluoman asun-
toalueiden kaduilla. Myös onnettomuuksien vakavuus  on lieventynyt muilla 
teillä paitsi Koivu-Mankkaan tiellä. Nihtisillantiellä  ja Mankkaanlaaksontiellä 
 onnettomuuksien määrä  on hieman kasvanut, mutta muutokset eivät ole
merkittäviä. 
Kehä II on vähentänyt läpikulkuliikennettä Mankkaan  ja Olarinluoman asun-
toalueiden kaduilta, joten liikenneturvallisuuden voidaan arvioida  sen kautta 
parantuneen. 
Asukaskyselystä saatujen tulosten mukaan asukkaiden odotukset liikenne-
turvallisuuden paranemisesta olivat huomattavasti suuremmat kuin miten 
vastaajat arvioivat Kehä 11:n vaikuttaneen asuinympäristönsä liikenneturvalli-
suuteen. Mankkaan ja Olarinluoman alueen vastaajat kokivat liikenneturval-
lisuuden parantuneen asuinympäristössään, koska Mankkaantiellä läpikulku-
liikenne on vähentynyt selvästi ja kevyen liikenteen väyliä  on tullut lisää. 
Viherlaakson ja Jupperin alueiden asukkaat olivat eniten huolissaan liikenne-
turvallisuuden heikentymisestä alueellaan. Syynä tähän pidettiin  mm. liiken-
nemäärien lisääntymistä Pitkäjärventiellä ja Vanhalla Turuntiellä ja autojen 
korkeita nopeuksia. Liikenneonnettomuustilastojen perusteella Viherlaakson 
 ja  Jupperin alueilla ei kuitenkaan ole onnettomuusmäärät kasvaneet. 
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7 YMPÄRISTÖLLISET VAIKUTUKSET  
7.1 Melu ja päästövaikutukset 
Suurimmat muutokset melutasoissa ovat tapahtuneet Kokinkyläntiellä  ja 
 Mankkaantiellä,  joissa liikennemäärät vähenivät eniten. Melu väheni  Kokin
-kyläntiellä  noin 4 dB(A) ja Mankkaantiellä 2,5 dB(A). Melu lisääntyi Mank-
kaanlaaksontiellä 1,2 dB(A) ja Ylismäentiellä noin 1 dB(A). Muualla muutok-
set olivat alle desibelin suuruisia, jonka suuruista muutosta ei korvalla kuule. 
Kehä 11:n jälkeen mitatut melutasot osoittavat, että toteutettu melusuojaus 
toimii hyvin koko Kehällä. 
Pitoisuuksista laskettiin NO2- ja CO-pitoisuudet. Laskennan tuloksia  on tulkit-
tava eroina ennen—jälkeen-tilanteiden kesken. Suurimmat vähennykset pitoi-
suuksissa ovat Mankkaantiellä  ja Kokinkyläntiellä. Myös Finnoontiellä pitoi-
suudet vähenivät. Mankkaanlaaksontiellä, Ylismäentiellä  ja Lähderannantiel
-lä  pitoisuudet nousevat hieman. Häkäpitoisuuksien  (CO) muutokset ovat 
suurempia kuin typpidioksidipitoisuuksien (NO 2 ). 
Päästömäärät ovat riippuvaisia liikennemääristä ja liikennevirran nopeudesta 
 ja  tasaisuudesta. Päästömääriä ei ole laskennallisesti arvioitu tässä selvityk-
sessä. Liikennemäärien pienentymisen vuoksi päästömäärien voidaan arvi-
oida vähentyneen niillä väylillä, joilla liikennemäärät ovat pienentyneet eli 
Kehä l:Ilä välillä Turunväylä—Karhusaari, Mankkaantiellä, Finnoontiellä  ja 
 Kauklandenväylällä.  
Kehä 11:n vaikutukset asuinympäristön meluun ja päästöihin ovat olleet 
asukkailta saadun tiedon mukaan heidän odotusten mukaisia. Viherlaakson 
 ja  Jupperin alueiden vastaajat arvioivat melun lisääntyneen alueellaan kas-
vaneen läpikulkuliikenteen vuoksi. Mankaan ja Olarinluoman alueiden vas-
taajat arvioivat melun ja päästöjen vähentyneen asuinympäristössään. 
7.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Kehä Il rakenteineen sekä väylän lähialueiden maankäytön toteutuminen 
ovat muuttaneet alkuperäistä maisema- ja kaupunkikuvaa merkittävästi. 
Olennaiset maisemaan ja luonnonympäristöön vaikuttavat tekijät ovat mää-
räytyneet jo hankkeen tavoitteiden ja väyläkäytävän linjauksen myötä ja vai-
kutukset ovat toteutuneet tien rakentamisvaiheessa. Maiseman kannalta 
merkittävimmät muutokset ovat kohdistuneet Henttaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaalle maisema-alueelle ja luonnonympäristön osalta säilyttämisen ar-
voiselle purolaaksolle, joka jäi Kauniaistentien eritasoliittymän  alle. Jatkossa 
Henttaan kulttuurimaiseman jäljelle jääneen alueen säilymiseen vaikuttavat 
olennaisesti alueen tulevat Kehä ll:een tukeutuvat maankäytölliset tavoitteet. 
Eteläpäässä Länsiväylän tuntumassa Kehä Il on tehostanut ympäröivien 
alueiden maankäyttöä ja tiivistänyt kaupunkirakennetta. Matinsolmun liittymä 
sopeutuu hyvin Länsiväylän varren voimakkaasti rakennettuun maisemaan. 
Liittymän maastomuotoilulla ja ympäristönkäsittelyllä rampit on sovitettu 
maastoon ja samalla on onnistuttu vähentämään liikenteestä aiheutuvia hait-
toja. 
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Länsiväylän ja Mankkaanlaakson välisellä osuudella maastonmuotoilu  ja 
 meluvallit  eristävät Kehä 11:n tehokkaasti ympäröivien alueiden maankäytös
-tä  ja suojaavat asutusta melu Ita. 
Mankkaanlaaksontien ja Turunväylän välisellä peltomaisemaosuudella me
-luvallit  ja kevyen liikenteen eritasoliittymät maastonmuotoiluineen poikkeava  
ympäröivistä suhteellisen tasaisista maastonmuodoista muodostaen näky-
mäesteitä avoimeen maisematilaan. Väylän ylittäviltä kevyen liikenteen  sil
-loilta  avautuvat kuitenkin maisemallisesti komeat näkymät. 
Kehä Il halkaisee Henttaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan viljelymaise
-man.  Koska väylä sijoittuu viljelyalueen itäreunaan, keskeiset avoimet alueet
ovat kuitenkin säilyneet yhtenäisinä. Jäljelle jääneen avoimen kulttuurimai-
seman turvaaminen maankäytön suunnittelun keinoin lähialueiden maan- 
käyttöä kehitettäessä on tärkeää. 
Nihtisillan ja Turun moottoritien eritasoliittymien toteutus on ensimmäisen 
vaiheen mukainen ja niissä on varauduttu muutoksiin Kehä  11:n jatkoraken
-tam  isen myötä. Liittymien ympäristö  on voimakkaasti muokattua  ja rakennet-
tua sekä huolellisesti viimeisteltyä. Massiivisten rakenteiden näkyvyyttä kau-
komaisemassa vähentävät säilyneet ympäröivät pu ustoiset alueet. 
Kehä 11:n vieminen tunnelissa Hiidenkallion läpi  on säilyttänyt pääpiirteissään 
Hiidenkallion alueen metsäisen maisemakokonaisuuden  ja turvannut ekolo-
gisen käytäväverkoston jatkumisen Kehä  11:n yli. Tien vieminen kaukalora-
kenteena rantaradan alitse on maisemassa vähemmän näkyvä ratkaisu kuin 
alkuvaiheen suunnitelmien mukainen eritasoylitys.  
Koko osuudella tien ja liikenteen aiheuttamia haittoja on vähennetty maas-
tonmuotoilulla ja väyläympäristön huolellisella käsittelyllä. Suuret rakenteet 
 on  liitetty maaston- ja kallioleikkausten muotoilun ja istutusten avulla ympä-
röivään maisemaan. Rakenteiden arkkitehtuuriin ja väyläympäristön yhtenäi-
syyteen on kiinnitetty huomiota.  
8 SOSIAALISET VAIKUTUKSET  
8.1 Vaikutukset liikkumisoloihin 
Asukaskyselyn perusteella Kehä 11:n vaikutus vastaajan omiin liikkumisolo-
suhteisiin on ollut odotettua myönteisempi. Sen sijaan lasten liikkumisoloihin 
 Kehä Il:lla  on ollut odotettua vähäisempi vaikutus. Kehä 11:n käyttö työ- ja
 opiskelumatkoihin  on ollut hieman odotuksia suurempaa, mutta asiointimat-
koihin Kehä Il:ta käytetään siten kuin vastaajat arvioivat  jo ennen-tilanteessa 
käyttävänsä. 
Vaikutukset harrastusmandollisuuksiin ovat olleet odotettua vähäisempiä. 
Myönteisiä vaikutuksia on saatu mm. nopeutuneista matka-ajoista ja pa-
remmista kevyen liikenteen yhteyksistä. Kielteisenä nähtiin vaikutukset  huh
-tomandollisuuksiin Henttaan peltoalueilla  sekä teiden ylitykset jalkaisin ja 
 pyörillä. 
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Odotukset ruuhkien vähenemisestä eivät ole toteutuneet täysin toivotulla ta-
valla. Mankkaalaiset ovat tyytyväisiä ruuhkien vähenemiseen. Tyytymättö-
mimpiä olivat Viherlaakson ja Jupperin alueiden vastaajat. Pohjois-
Laajalanden ja Pohjois-Tapiolan alueiden vastaajista suurin  osa arvioi ruuh-
kien vähentyneen asuinympäristössään. 
Vastaajien odotukset joukkoliikenneyhteyksistä  ja kevyen liikenteen yhteyk-
sistä ovat toteutuneet. Kaksi kolmasosaa ei koe joukkoliikenneyhteyksien 
heikentyneen asuinympäristössään, mutta kuusi prosenttia katsoo heiken-
nystä tapahtuneen. Hieman yli kolmasosa vastaajista ilmoitti kevyen liiken-
teen yhteyksien parantuneen, mutta viidesosa arvioi niiden heikentyneen. 
Kehä II rajaa Mankkaan, Taavinkylän ja Olarinluoman asuinalueet Keskus-
puiston virkistysalueista. Estevaikutusta on lievennetty useilla poikittaisilla 
yhteyksillä. Henttaan kohdalla kevyen liikenteen ylikulkusiltojen väli  on yli 
kilometri, mikä ei täytä asetettua eritasotavoitetta 500 metriä. 
8.2 Vaikutukset asuinympäristöön  
Vastaajat ovat varsin tyytyväisiä oman asuinympäristönsä viihtyisyyteen.  Ki-
lon ja Tontunmäen alueilla läpikulkuliikenteen koetaan vähentyneen ja se on 
 parantanut alueiden viihtyisyyttä. Laaksolandentiellä  ja Pitkäjärventiellä läpi-
kulkuliikenteen arvioidaan lisääntyneen, kuten vastaajat pelkäsivät tapahtu-
van Kehä 11:n avaamisen jälkeen, ja se on huonontanut asuinympäristön 
viihtyisyyttä.  
8.3 Vaikutukset virkistysmandollisuuksiin  
Kehä 11:n käyttöönotto on vaikuttanut myönteisesti ihmisten virkistysmandol-
lisuuksiin siten, että Kehä  Il on nopeuttanut matka-aikoja virkistys- ja harras
-tuspaikoille  mentäessä. Positiivisena asiana asukkaat mainitsivat myös hy-
vät kevyen liikenteen järjestelyt, vaikka toisaalta niissä nähtiin joitakin puut-
teita. 
Kielteisenä asukaskyselyyn vastanneet ilmoittivat erityisesti  sen, että lisään-
tyneen läpiajoliikenteen vuoksi teiden ylitys koettaan vaaralliseksi puistoon 
 tai  liikuntapaikoille kuljettaessa. Kielteinen asia on myös se, että Kehä 11:n
 tiejärjestelyt  ovat muuttaneet ja vähentäneet Henttaan virkistysalueen latu-
reittejä. 
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9 TAVOITTEIDEN JA ENNUSTEIDEN TOTEUTUMINEN  
9.1 Suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
Kehä II:lIe on asetettu eri suunnitteluvaiheissa liikenteellisiä ja ympäristöllisiä 
tavoitteita, jotka on koottu taulukkoon 9. Taulukkoon on koottu arvioita siitä, 
miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.  
Liikenteelliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Kehä Il täydentää poi
-kittaisyhteyksiä  ja se on lisännyt päätieverkon liikenteen välityskykyä erityi-
sesti Espoon alueella. Kehä  1:n liikennepaine ruuhka-aikana on pienentynyt 
Leppävaaran ja Laajalanden kohdilla. 
Kevyen liikenteen osalta kaikki tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet.  Hent-
taan kohdalla ylikulkusiltojen väli on asetettuja tavoitteita suurempi. Turun-
väylän eritasoliittymän kohdalla kevyen liikenteen raitti ei kulje Kehä 11:n rin-
nalla vaan katuverkossa. 
Joukkoliikenteen osalta asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet, koska Kehä  
Il:lle ei rakennettu bussikaistoja. Kehä 11:n kautta kulkee nykyisin kaksi jouk-
koliikennelinjaa: Kera—Kivenlahti ja Matinkylä—Leppävaara. Joukkoliikenteen 
pysäkit sijaitsevat Kehä 11:n varrella Kokinkylän eritasoliittymän kohdalla ja 
 Karapellontien liittymän  yhteydessä. Pysäkkejä ei ole erotettu päätiestä. 
Liikenneturvallisuustavoitteet  ovat toteutuneet osittain, koska Mankkaalla lä
-pikulkuliikenne  asuntoalueiden kaduilla on vähentynyt huomattavasti. Viher
laakson asuntoalueiden kaduilla läpikulkuliikenne on puolestaan hieman 
kasvanut ja asukkaat kokevat alueen liikenneturvallisuuden heikentyneet.  
Onnettomuustilastojen perusteella näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. 
Melu- ja päästömäärät ovat pienentyneet niillä asuntokaduilla, joilla liiken-
nemäärät ovat vähentyneet. Joillakin kaduilla liikenne  on lisääntynyt, jolloin 
myös melu- ja päästöt ovat kasvaneet.  
Tieympäristölliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin.  Hiidenkallion tun-
nelin rakentamisella ja Rantaradan alittavalla kaukalorakenteella on saavu-
tettu merkittäviä maisemallisia  ja ympäristöllisiä hyötyjä.  
Joillakin asuntoalueilla asukkaat arvioivat viihtyisyyden lisääntyneen, koska  
läpikulkuliikenne oli vähentynyt. Toisilla alueilla  läpikulkuliikenne oli lisäänty-
nyt, ja sen mukaisesti asukkaat katsoivat viihtyisyyden heikentyneen.  
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Taulukko 9. Tavoitteiden toteutuminen 
_____________  Suunnitelmissa asetettu tavoite  ' Tavoifteen toteutuminen 
Liikenne- Täydentää pääkaupunkiseudun poikit- Täydentää poikittaisyhteyksiä, mutta pitkällä 
verkko taisyhteyksiäja tyydyttää pitkällä aikavä- aikavälillä ei tyydytä liikenteen kasvutarpeita, 
Ii/lä liikenteen kasvutarpeet. ellei Kehä Il:sta jatketa.  
Lisää päätie verkon liikenteen välitysky- Lisännyt päätieverkon liikenteen välityskykyä 
kyä erityisesti Espoon alueella. Espoon alueella. 
Keventää Kehä 1:n ja Kehä 111:n liiken- Keventänyt Kehä 1:n liikennepainetta, mutta  
_____________ nepainetta erityisesti ruuhka-aikana. vaikutukset Kehä Ill:lIe ovat vähäisiä.  
Asuinaluei-  Täydentää Espoon alueen Iiikenneverk-  On toteutunut. 
den liikenne koa siten, että sille hakeutuu liikennettä 
nykyisiltä asuntoalueita halkovilta väylil - 
tä . _______________________________________ 
Pitkämatkainen liikenne siirtyy Mank-  On toteutunut.  
kaan, Kokinkylän ja Pohjois-Tapiolan 
asuntoalueiden katuverkosta pääosin 
Kehä 11:/le. _____________________________________ 
Läpikulkuliikenne poistuu asuntoalueiden Mankkaan ja Olarin asuntoalueiden väylien  
katuverkolta. läpikulkuliikenne on vähentynyt. Kehä 11:n 
pohjoispuolisten alueiden väylien läpikulkulii- 
kenne on jonkin verran lisääntynyt. 
Kevyt liikenne Kehä Il:ta eritasossa risteävät kevyen Poikkimeneviä eritasoja on rakennettu 350- 
liikenteen väylät on suunniteltu ottamalla  700 m välein paitsi Henttaan kohdalla, jossa 
huomioon erityisesti koulu-, ulkoilu -ja ylikulkusiltojen väli on 1400 m. Kehä 11:n var- 
hiihtoreitit. Eritasoja on keskimäärin 500 rella on yhtenäinen kevyen liikenteen väylä 
metrin välein. Kehä 11:n varteen rakenne- muualla 	paitsi 	Turunväylän 	eritasoliittymän 
taan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, kohdalla, jossa yhteys on hoidettu katuver- 
kon kautta. Yhteys katuverkon kautta koe- 
______________ ____________________________________ taan hankalaksi. 
Joukko- Joukkoliikenteen toiminta helpottuu Liikennemäärät ovat pienentyneet joillakin 
liikenne asuntoalueilla. asuntokaduilla, jolloin joukkoliikenteen toi- 
___________________________________  minta on helpottunut. 
Kehä 11:/la joukkoliikenne sijoittuu pää- Ei ole toteutunut. Kehä ll:Ile ei ole rakennettu 
osin omille kaistoilleen  ja rampeilleen. bussikaistoja. Pysäkit sijaitsevat pääasiassa 
Pysäkit on suunniteltava päätiestä ero- eritasoliittymien ramppien kohdilla. Kehä 11:n 
tettuna. Pysäkkijärjestelyt perustuvat tie- varrella on pysäkit Kokinkylän eritasoliitty- 
dossa oleviin linjastosuunnitelmiin. män kohdalla ja Karapellontien liittymän yh- 
teydessä. Pysäkkejä ei ole erotettu pääties- 
tä. Kauniaisten eritasoliittymän yhteyteen on 
rakennettu saatto- ja noutoliikenteen pysä- 
_______________ ________________________________________ köintipaikat. 
Liikenne- Asuntoalueiden liikenneturvallisuus pa- Mankkaantiellä ja Koivuviidantiellä liikenne- 
turvallisuus  ranee, kun läpikulkuliikenne poistuu. turvallisuus on parantunut.  
Liikennetuivallisuutta parannetaan ko- Ramppeja on pidetty melko tiukka - 
rostamalla ramppien optista ohjausta se- kaarteisina. Talviolosuhteissa niitä pidetään 
kä sijoittamalla istutuksia ajoratojen väli- vaarallisena. 
kaistalle estämään ajoratojen aiheutta- 
_____________ maa häikäisyä. _______________________________________  
Melu ja Liikenteen melu-ja päästöhaitat katujen Mankkaantiellä melu- ja päästöt ovat vähen - 
varrella vähenevät. tyneet, koska liikennemäärät ovat alentuneet  
paastot huomattavasti. Muuallakin katuverkolla on 
______________ ____________________________________  tapahtunut vähentymistä.  
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_____________ Suunnitelmissa asetettu tavoite Tavoitteen toteutuminen 
Kehä I/rn varteen rakennetaan melues- Meluvallia on rakennettu 4,9 km ja melukai - 
teitä n. 2,5 km:n pituudelta. Tierakenteet teita ja aitoja 2,1 km. 
maisemoidaan maastomuotoilun  ja v/her- 
rakentamisen a vu/Ia. 
Tieympäristö  Tie on pyritty suunnittelemaan mandolli- Tavoitteet ovat tietyypin toiminnallisten ja lii - 
simman hyvin nykyiseen maisemaan so- kenteellisten vaatimusten sekä hankkeen  
pivaksija maaston muotoja myötäileväk- koon puitteissa toteutuneet melko hyvin. Hii - 
si. denkallion tunnelin rakentamisella ja Ranta- 
radan alittavalla kaukalorakenteella on saa- 
vutettu merkittäviä maisemallisia  ja ympäris- 
____________________________________ töllisiä hyötyjä. 
Eritasoliittymäalueilla penkereet ja leik- On toteutunut. Nihtisillan ja Turunväylän eri - 
kaukset sopeutetaan ympäröivään maj- tasoliittymien toteutus on ensimmäisen ra - 
semaan. kennusvaiheen mukainen ja niiden maas- 
tonmuotoilussa on varauduttu muutoksiin  
______________ ____________________________________  Kehä 11:n jatkorakentamisen myötä  
Asuinympä-  Asuntoalueiden viihtyisyys paranee, kun  On toteutunut mm. Mankkaalla, mutta joilla - 
ristö läpikulkuliikenne poistuu.  kin alueilla viihtyvyys on huonontunut lisään- 
______________ ____________________________________ tyneen läpikulkuliikenteen vuoksi.  
Maankäyttö  Yhdistää Espoon ja Länsi-Vantaan ra- On toteutunut ainakin osittain.  
kentamisvyöhykkeitä ja parantaa alue- 
kesku sten tavoitettavuutta. 
*)  Selvitykset, jolloin tavoitteet  on asetettu: 
• Kehä II välillä Länsiväylä—Turuntie, yleissuunnitelma  1983 
• Kehä I/rn rakentaminen välillä Turunväylä  (Vt 1—Turuntie (Mt 118) tiesuunnitelmaselostus  1989 ja tie-
suunnitelman muutos 1995 
• Kehä 11:n rakentaminen välillä Lystimäki—Turunväylä (Vt 1), tiesuunnitelmaselostus 1990 
• Kehä I/rn rakentaminen välillä Länsiväylä (Kt 51)—Turuntie (Mt 118), ympäristö vaikutukset 1991 
 •  Kehä 11:n suunnittelu ja toteuttaminen, tllvistelmä 1991 
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9.2 Liikenne-ennusteiden toteutuminen 
Kehä 11:n eri suunnitteluvaiheissa on tehty liikenne-ennusteita. Liikenne- 
ennusteiden vertailu ja toteutuma vuodelta 2001 on esitetty kuvassa 31. 
erseeri ajon Ivrk 	 Turun tie tekoUp 	
1983 	13 000 
1995 	 1995 10700 
2000 2000 19600 
oteW,ut 	 2001 	18 700 
:Tunneli 	2001 	18000] 
• 	Kauniaisten 
eritasoliittyma 
Sepänkylän 
eritasoliittymä 
1983 	39000 
1995 	48200 
2000 	39400 1983 	32000 
2001 	OO 1995 	37900 
2000 	39 100 
2001 	45OOOJ 
Kokinkylän 
eritasoliittymä 
2000 I 33 	
Yhsmen 	 _______________ 
1983 I 320001 
1995 34000I 
11983 I 520001 
I 1995 I 41 2001 
2001 	OOO sanojanI 	 _______ _____________ I 2000 I 506001 
2000 I 56 600 	
Iiitm / 
 2001 53 900 1983 I 41 000 	 ent 
1995 I 45300 
Lafl5a 56 500 
________ 	 eritasoliittymä 
Liikenne-ennusteissa arvioitiin, että Kehä 
 Il:lla  suurimmat liikennemäärät ovat 32 000-
39 000 ajon!vrk (KVL) välillä Mankkaanlaak-
sontie—Turunväylä vuonna 2000. Kehä 11:n 
avauduttua loppusyksyllä 2000 liikennemää
-rät  olivat tällä tiejaksolla noin 29 000 
ajonlvrk (KAVL). Syksyllä 2001 liikennemää
-rät  olivat kasvaneet jo 46 000 ajonlvrk 
(KAVL). 
Kehä 11:n tiejakson Merituulentie—Mankkaan-
laaksontie vuoden 2000 liikennemääräksi 
 ennustettiin  32 000-34 000 ajon!vrk (KyL). 
 Syksyllä  2000 liikennemäärä oli tällä jaksolla
noin 22 000 ajon/vrk ja syksyllä 2001 noin 
 35 000 ajon/vrk (KAVL).  
Kehä 11:n pohjoisosassa liikennemäärien 
 ennustettiin olevan  11 000-20 000 ajonlvrk
(KyL). Kehä Il:lla tunnelissa liikennemäärä 
 oli syksyllä  2000 noin 18 000 ajon/vrk ja syk-
syllä 2001 18 700 ajonlvrk (KAVL).  
Kehä It:n toteutuneet liikennemäärät ovat 
olleet hieman ennustettua korkeammat eri-
tyisesti Mankkaanlaaksontien ja Turun-
väylän välillä. Myös Länsiväylällä Kehä Il:sta 
 länteen  ja Turunväylällä Kehä Il:sta itään
 liikennemäärät  ovat olleet ennusteita korke-
ammat. 
Kuva 31. 	Liikenne-ennusteiden vertailu, liikenne-ennuste vuodelle  2000. 
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9.3 Liikenneturvallisuusvaikutusten  toteutuminen 
Yhteiskunnalliset vaikutukset -selvityksessä (Tielaitos 1993) on arvioitu, että 
Mankkaan, Kilo—Karakallion, Henttaan ja Olarin alueilla henkilövahinko-on-
nettomuuksien määrä vähenee Kehä 11:n kevennetyssä vaihtoehdossa (yksi 
ajorata välillä Turunväylä—Turuntie)  6 onnettomuutta/vuosi sen jälkeen, kun 
Kehä Il on rakennettu. Tällä alueella tapahtui  90-luvun alussa noin 60 hen
-kilövahinko-onnettomuutta vuodessa eli vähenemäksi  on arvioitu noin 10 %. 
Tilastoalueittaisessa tarkastelussa Mankkaan, Kilo—Karakallion, Henttaan ja 
 Olarin  alueilla tapahtui vuosina 1994-1998 keskimäärin 74 onnettomuutta
vuodessa, joista henkilövahinko-onnettomuuksia  on ollut keskimäärin 28 
 kappaletta vuodessa. Vuosina  1999-2000 näillä alueilla tapahtui keskimää-
rin 69 onnettomuutta vuodessa, joista henkilövahinko-onnettomuuksia oli  16. 
 Vuonna  2001 tapahtui tällä tarkastelualueella 58 onnettomuutta, joista 15
 johti henkilövahinkoihin. 
Liikenneturvallisuusvaikutusten voidaan katsoa toteutuneen. Kehä 11:n vaiku-
tusta onnettomuusmäärien vähenemiseen ei voida suoraan osoittaa, koska 
Espoon alueella onnettomuusmäärät ovat lähes kaikilla tilastoalueilla pie-
nentyneet viime vuosina. Liikenneturvallisuuden paranemiseen  on voinut 
vaikuttaa useat asuntokaduilla tehdyt toimenpiteet kuten rakennetut hidas- 
teet ja liittymien parantamiset sekä alennetut nopeusrajoitukset.  
9.4 Ympäristön hoidon tavoitteiden toteutuminen 
Kehä II välillä Länsiväylä—Turuntie yleissuunnitelmassa vuodelta 1983 ym-
päristön hoidolle asetetut tavoitteet ovat tietyypin toiminnallisten  ja liikenteel
-listen  vaatimusten sekä hankkeen koon puitteissa toteutuneet melko hyvin.
Peltomaisemassa tien tasaus on maisemallista ja ympäristöllisistä syistä si-
joitettu mandollisimman alas. Linjauksen vieminen Henttaan peltoatueen itä- 
reunan kautta on säästänyt keskeiset avoimet maisema-alueet suurelta osin. 
Hiidenkallion tunnelin rakentamisella ja Rantaradan kaukalorakenteella on 
 saavutettu merkittäviä maisemallisia  ja ympäristöllisiä hyötyjä. 
Eritasoliittymien penkereet  ja leikkaukset on liitetty maaston- ja kallioleikka-
usten muotoilun sekä istutusten avulla ympäröivään maisemaan. Siltojen ja 
 erityisrakenteiden  arkkitehtuuriin ja väyläympäristön yhtenäisyyteen on kiin-
nitetty huomiota. Nihtisillan ja Turunväylän eritasoliittymien toteutus on en-
simmäisen rakennusvaiheen mukainen ja niiden maastonmuotoilussa on va-
rauduttu muutoksiin Kehä  11:n jatkorakentam isen myötä 
Kehä Il yleissuunnitelmassa vuodelta 1983 välille Länsiväylä—Turuntie on 
 asetettu ympäristön hoidolle tavoitteita, joita  on tarkasteltu liitetaulukossa 4. 
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Tehtyjen liikennelaskentojen mukaan liikenne Espoossa on lisääntynyt vuo-
desta 2000 vuoteen 2001 hieman yli 6 %. Aikaisempina vuosina liikenteen 
kasvu on ollut 1-3 % vuodessa. Helsingissä liikenteen kasvu oli vuodesta 
 2000  vuoteen 2001 noin yksi prosentti. Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä lii-
kenteen kasvu on ollut noin 2,5 %. 
Kehä 11:n avaamisen jälkeen havaittuihin  liikennemäärien kasvuun ovat vai-
kuttaneet useat eri syyt. Kehä Il on lisännyt autolla tehtäviä matkoja ja osit-
tain matkat ovat pidentyneet, mikä selittänee liikenteen kasvusta 2-3 pro-
senttiyksikköä. Liikenteen kasvuun ovat myös vaikuttaneet  maankäyttömuu
-tokset  Kehä 11:n vaikutusalueella, kulkutapamuutokset ja mandolliset siirty-
mät Helsingin keskustan yhteyksiltä.  
Kehä Il on Espoon alueella vaikuttanut merkittävästi  autoiluun. Kehä Il tarjo-
aa nopean pohjois—eteläsuuntaisen yhteyden korvaamalla hitaat katuverkon 
 yhteydet. Kehä  Il on poistanut liikennettä Turuntien eteläpuolisilta aiemmin
 ruuhkaisilta  pää- ja kokoojakaduilta ja siirtänyt sitä pääväylille. Turunväylällä 
 on  liikenne lisääntynyt. 
Kehä Il on synnyttänyt uusia matkoja, joita ei aiemmin tehty matkan hitauden 
vuoksi. Kehä II on vaikuttanut merkittävästi ajoneuvojen  reitinvalintaan. Kehä 
 1:n  ruuhkautumisen vähentyminen on lyhentänyt matka-aikoja Kehä I:llä, mi-
kä on saattanut siirtää ajoreittejä myös Helsingin keskustan  yhteyksiltä.  
Kehä Il on vaikuttanut matkojen suuntautumiseen enemmän Kehä  Il:ta käyt-
täväksi. Uuden sujuvan väylän avaaminen muuttaa  matkojen määränpäätä. 
 Esimerkiksi  Laaksolanden alueelta pääsee Kehä 11:n avauduttua nopeasti
Isoon Omenaan. Aikaisemmin on ehkä käyty Leppävaarassa ja Myyrman-
nissa. 
Kehä Il:ta käyttävät bussilinjat ovat aiempia yhteyksiä nopeampia. Voidaan 
olettaa, että joukkoliikennematkustajat  ovat niitä, jotka haluavat tai joiden on 
 käytettävä  joukkoliikennettä. Kehä Il ei ole merkittävästi vaikuttanut kulku
-muotojakaumaan.  
Espoossa työpaikkamäärät ovat kasvaneet vuodesta  1999 vuoteen 2001 
 noin  8 %. Asukasmäärät ovat kasvaneet vastaavana ajanjaksona noin 4
 prosenttia.  Työpaikkamäärien ja asukasmäärien lisääntyminen lisää liiken-
nettä. 
Kehä 11:n avaamisen jälkeen havaitut  liikennemäärien kasvut eivät ole seu-
rausta ainoastaan auton käytön lisääntymisestä Espoossa. Liikennemäärien 
 kasvuun ovat vaikuttaneet useat eri syyt. Jotta liikenteen kasvua voitaisiin 
selittää tarkemmin, vaatisi se asian selvittämistä esim. liikennemallitarkaste-
luilla, laajemmilla haastatteluilla ja ennen—jälkeen-liikennelaskentatietojen 
tarkasteluilla laajemmalta alueelta. 
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LIITTEET  
11 LIITTEET 
1. Liikennemäärätietoja Kehä 11:n LAM-pisteiltä  
2. Liikennemäärätietoja Kehä 11:n liittymistä  
3. Henkiläautoliikenteen nopeusmuutokset  1999-2001 
4. Ympäristön hoidon tavoitteiden toteutuminen  
5. Suunnitelmissa esitettyjä arvioita Kehä  11:n vaikutuksista 
Kehä Il ennen-jälkeen-selvitys välillä Länsiväylä-Turuntie 	 Lute 1 (1/2) 
LI ITTEET 
162 Kehä II E Mt 102 	 25.1.2002  
Vuoden 2001 liikennemäärät: 
KVL 26085 KVLras 	1361 Tieosa = 	1 Suuntal = VT1 
KAVL 30777 KAVLras 	1865 Etäisyys = 1331 	Suunta2 = Länsiväylä 
KKVL 24699 KKVLras 	1414 Kaistoja = 5 
Liikenteen koostumus: 
Ha 	Ha+pk Ha+av 	La 	Kaip 	Kapp 	Katp Kevyet 	Raskaat 
Arkiliikenne 	93,4 % 	0,4 % 	0,1 % 	0,9 % 	3,7 % 	0,6 % 	0,9 % 	93,9 % 	6,1 % 
Koko vuosi 94,2 % 0,5 % 	0,1 % 0,8 % 	3,2 % 	0,5 % 	0,7 % 	94,8 % 	5,2 % 
Kausivaihtelukertoimet 	 kaikki/KVL 
- raskaat/KVLras 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 11111 liii Il II Il I I 
1 4 7101316192225283134374043464952  
Viikonpäivävaihtelut  
Heinäkuu (vko 28)ja lokakuu (vko  41) 
vko ma ti ke to pe ta au 	vko ma ii ke to pe la su 
28 	 41 
Tuntiv 
13% 
12% 
11% 
10% 
9% 
8% 
a 7% 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
1% 
0% 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  
Tunti 
Yäliikenteen osuus (klo 22-07) 
	
Heinäkuu 10,7 % 	Lokakuu 	8,2 % 
Liikenteen kehitys vv. 1997-2001 
30000 
25000 
 .  20000
1 15000  
<  10000 
5000 
0 	 I 	I 
1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
0 	0 	0 	0 	26085 
Tuntijärjestyskäyrät 	 suuntal/KVL 
- 	suunta2/KVL 
yhteensälKVL  
1 b 7o 
14% 
12% 
10% 
-I > 0 8/o 
6% 
4% 
2% 
0% 
0 100 	200 300 	400 	500 600 	700 800 	900 	1000 
Tuntia 
h q q/KVL iras qras/KVLras 
1 3902 15,0% 222 16,3% 
30 3733 14,3% 200 14,7% 
100 3584 13,7% 187 13,7% 
150 3467 13,3 % 181 13,3 % 
300 3164 12,1% 171 12,6% 
1000 2383 9,1 % 147 10,8% 
5000 762 2,9% 19 1,4% 
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LI ITTEET  
163 kehäHP 
Vuoden 2001 liikennemäärät: 
KVL 33222 	KVLras 	1758 
KAVL 39441 KAVLras 	2425 
KKVL 31414 	KKVLras 	1820 
Mt 102 	 25.1.2002  
Tieosa = 2 
	
Suuntal = VT1 
Etäisyys = 1071 
	
Suunta2 = Länsiväylä 
Kaistoja= 4 
Liikenteen koostumus:  
Ha 	Ha+pk Ha+av 	La 	Kaip 	Kapp 	tp Kevyet 	Raskaat 
Arkiliikenne 	93,3 % 	0,4 % 	0,1 % 	0,9 % 
	
3,9% 	0,5% 
	
0,8 % 	93,9 % 	6,1 % 
Koko vuosi 94,1 % 0,5 % 	0,1 % 	0,8 % 
	
3,3% 	0,5% 
	
0,7% 	94,7% 	5,3% 
	
Kausivaihtelukertoimet 	 kaikkilKVL 
- raskaaflKVLras  
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 	I 	I 	11111 	I 	I 	I 	I 	I 	liii 	liii 	I 	II 	II 	II 
1 4 7101316192225283134374043464952  
Viikonpäivävaihtelut  
Heinäkuu (vko 28)ja lokakuu (vko 41) 
1,6 
1,4 
1,2 
vkoma ti keto pe la au 	vkoma ti keto pe la su 
28 	 41 
Tuntiv 
13% 
12% 
11% 
10% 
9% 
8% 
0 7% 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
1% 
0% 
0 	2 	4 	6 	8 10 12 14 16 18 20 22  
Tunti 
Y liikenteen osuus (klo 22-07) 
Heinäkuu 10,0 % 	Lokakuu 	8,2 % 
Liikenteen kehitys vv. 1997-2001 
35000 
30000 
25000 
20000 
2 15000 
0 
10000 
5000 
0 
1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
0 	 0 	 0 	 0 	33222 
Tuntijärjestyskäyrät 	 suuntal/KVL 
- -suunta2lKVL 
yhteensälKVL 
I 0 70 
16% 
14% 
12% 
10% 
6% 
4% 
2% 
0% 
0 100 	200 300 	400 	500 600 	700 800 	900 	1000 
Tuntia 
h q gIKVL qras qras/KVLras  
1 5124 15,4% 293 16,7% 
30 4838 14,6% 253 14,4% 
100 4605 13,9% 240 13,7% 
150 4467 13,4% 234 13,3% 
300 4126 12,4% 222 12,6% 
1000 3043 9,2% 193 11,0% 
5000 943 2,8% 23 1,3% 
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LI ITTEET 
16500 	18200 
1700 	1750 
16:: 	2050 
KEHÄH 
KUITINMÄENTIE!'//' 	
MERITUULENTIE  
KEHÄ 11:n JA KUITINMÄENTIEN LIITTYMÄ 
LIIKENNEMÄÄRÄT 3.-7.9.2001 
VUOROKAUSI  
AAMUHUIPPUTUNTI 
ILTAHUIPPUTUNTI 
Lute 2 (2/3) 	 Kehä Il ennen—jälkeen-selvitys välillä  Länsiväylä—Turuntie 
LItTlE ET 
KEHA ii 
670J\ ' 
71O 	\ 
KEHÄ 11:n JA MANKKAANLAAKSONTIEN LUTTYMÄ 
LIIKENNEMÄÄRÄT 3-7.9.2001 
700J 
I 	VUOROKAUSI  AAMUHUIPPUTUNTI 
ILTAHUIPPUTUNTI  6200 
1 450 	620 
100 700 
160 MANKKANLAAKSONTIE  
1050 
110 
1/ 
80 
\ 
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	 Lute 2 (3/3) 
LI ITTEET  
KEHÄ ii 
	
7000 	l2Ojj 	100 
940 	20 	+ 	lo 
I 	2 000 _ 	KARAPELLONTIE  
530 	10 20 
320 
I/if [ 	KEHÄ 11:n JA KARAPELLONTIEN LIITTYMÄ LIIKENNEMÄÄRÄT 18.9.2001 
7350 	2000 VUOROKAUSI  
450 450  AAMUHUIPPUTUNTI 
iiü 	
160 
ILTAHUIPPUTUNTI 
4950 
- 	280 
540 
3 900 
50 	 330 
500 
400 
3 250 
490 
230 
I 3550 I 13950 
j 1701 300 
1 5201 630 
TURUNTIE  
KEHÄ 11:n JA TURUNTIEN LII 
LIIKENNEMÄÄRÄT 18.9.2001  
VUOROKAUSI  
AAMUHUIPPUTUNTI 
ILTAHUIPPUTUNTI 
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Lute 4 	 Kehä Il ennen—jälkeen-selvitys välillä Länsiväylä—Turuntie  
LI ITTEET 
YMPÄRISTÖN HOIDON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  
Länsiväylä - Turuntie yleissuunnitelmassa  Tavoitteen toteutuminen  
(1983) esitetyt tavoitteet (tilanne vuonna 2000) 
Gräsanojan puronvarsikasvillisuutta pyritään sai- Puronvarsikasvillisuudessa on tapahtunut muutoksia  
lyttämään. Matinsolmun kohdalla. Puronvarsikasvillisuus  on säi- 
_________________________________________ lynyt kapeana kaistaleena Gräsanojan vierellä. 
Merituulentien ja Gräsanojan liittymän  pohjois- Rakennustöiden aikana puusto on säilynyt. Vain vält- 
puolella sijaitsevat tam met pyritään säilyttä- tämättömät on kaadettu.  
mään. 
Olarinluoman kohdalla sijaitseva kallioleikkaus Leikkaus toteutettu maaleikkauksena. 
maisemoidaan. Leikkaus on maisemoitu ja puistoalueet muotoiltu 
___________________________________________ siten, että ne toimivat meluesteinä. 
Lystinmäen kohdalla puu- ja pensasistutuksia  Suunnittelu on toteutunut. 
suunnitellaan puistoalueelle. 
Mankkaanväylän pohjoispuolelle suunnitellaan Väylän ja asutuksen välissä oli säilytettäväksi suosi - 
istutettavaksi näkösuoja. teltu koivikko. Alueen asukkaiden toivomuksesta koi- 
_____________________________________________  vikko poistettiin ja tilalle rakennettiin meluvalli.  
Nygårdin kartanon ympäristö pyritään säilyttä- Kartanon vanha riihi, joka ei aivan sijainnut pihapii- 
mään. rissä, jouduttiin siirtämään.  
Johannesbergetin länsirinteen leikkaus Leikkaus jäi lähes pystysuoraksi ja varsinaista mai- 
maisemoidaan. semointia ei tehty, sillä maasto osoittautui hankalak- 
si. Erittäin syvistä pehmeiköistä johtuen alueella 
___________________________________________ hankalia geoteknisiä kysymyksiä. 
Näkymät tieltä Henttaan pelloille ovat tärkeät. Kehä painettu alas ja tien yli johdettu kevyen liiken- 
Ylikulkusillan suunnittelussa tulee kiinnittää  teen silta, jolta erinomaiset näkymät Henttaan auke- 
huomiota sillan ulkonäköön ja maisemaan sovel- alle. 
tumiseen. 
Henttaan kohdalla tiepenger maisemoidaan. Vaikutusta maisemaan on pehmennetty maaston - 
muotoiluilla. 
Dåvitsin kartanoalueen jalot lehtipuut  pyritään Kartanoalueen lehtipuut on jouduttu osittain kaata- 
säilyttämään. maan. Suuri osa on säilynyt. 
Taavinkylän kohdalla kallioleikkauksen liuskat Kallioleikkaus on korkea. Ei istutettavissa. 
istutetaan. 
Lindonkyanin purolaakso pyritään säilyttämään.  Purolaakso jäänyt tierakenteiden alle ja hävinnyt. 
Leikkausluiskat istutetaan.  
Kauniaistentien eteläpuolella oleva tiealueelle Muinaismuistoalue on tutkittu museoviraston toimes - 
jäävä muinaismuistoalue on tutkittava ennen ra- ta. 
kentamista. 
Nihtisillan konttorirakennusalueen ja Kehä Il vä- Suojaus on erittäin tehokas, sillä kohdalle on raken - 
lim 	suunnitellaan tehokas suojaistutus. nettu tunneli. 
Kehä II ennen—jälkeen -s&vitys välillä Länsiväylä—Turuntie 	 Lute 5 (112) 
LIITTEET 
SUUNNITELMISSA ESITETTYJA ARVIOITA KEHA  11:N VAIKUTUKSISTA 
Arvioidut vaikutukset aikaisemmin tehtyjen selvitysten mukaan  
Kehä II muuttaa nykyistä tilannetta tien välittömässä läheisyydessäja vaikuttaa laajan alueen  tie- ai u usa ue V 	k 	t 	I verkkoon, liikennemääriin ja liikenteen koostumukseen 	edelleen mm. liikenneturvallisuuteen 
_____________ ja asuinympäristön viihtyvyyteen.  
Mankkaantien läpiajoliikenne vähenee oleellisestija liikennemäärät vähenevät ainakin puoleen.  
U 0 I) enne A t 	k Kokinkyläntien läpiajoliikenne  vähenee noin puolella. Kauniaisten läpiajoliikenne vähenee noin 
kolmanneksella tie- ja katuosilla Helsingintie—Tunnelitie ja Kuurinmäentie—Kauppalantie.  
Kehä 11:n eteläpään järjestelyt tulevat todennäköisesti siirtämään liikennettä reitiltä Länsiväylä- 
Kehä I reitille Kehä lI—Turunväylä. 
Kehä ll:lle siirtyy liikennettä kaikilta rinnakkaisväyliltä, eniten Kehä l:ltä, mutta huomattavasti myös 
Mankkaan läpi kulke viita kaduilta. Finnoontieliä vaikutus  on pienempi ja näkyy lähinnä ruuhka- 
huipputuntien aikana. Lisäksi Kehä II saa aikaan liikenteen siirtymistä Länsiväylältä, Kuusisaa- 
_____________ ren—Lehtisaarentieltä_jaTuruntieltä_Turunväylälle.  
Kehä 11:n varteen rakennettava yhtäjaksoinen kevyen liikenteen tie muodostaa sujuvan ja turvalli- 
K sen yhteyden Espoon keski -ja eteläosien väliselle polkupyörällikenteelle. Kevyen liikenteen eri- 
ii enne tasoja toteutetaan Kehä ll:lle 400-500 metrin välein. Olemassa olevien teiden  ja katujen olosuh- 
teita parannetaan kevyen liikenteen järjestelyillä.  
Este vaikutuksena on autoliikenteen aiheuttama este asukkaiden kevyen liikenteen yhte yksiin pal- 
veluihin, virkistysalueisiin sekä muille asuntoalueille. Kun liikenne siirtyy asuntoalueiden kaduilta 
Kehä ll:lle, 3 000-4 000 kevytllikenteen  käyttäjän vuorokaudessa on laskettu hyötyvän estevaiku- 
_____________ tuksen pienenemisestä. Asuntoalueiden ja Keskuspuiston välisiä yhteyksiä Kehä Il vaikeuttaa. 
Kehä ll:njoukkoliikenneratkaisut tarjoavat hyvät edellytykset nopeille linjoille. Suunnittelualueen 
kk pysäkit s/oittuvat tarve-ja vaihtoyhteydet huomioon ottaen edullisesti. Joukkoliikenteen sujuvuus  
ii 	enrie Kehä li:lla on varmistettu erillisin bussikaistoin ja —rampein. 
Joukkoliikenteen sujuvuus nykyisellä tie- ja katuverkolla paranee, koska suurimmat ruuhkakohteet 
poistetaan. Nih tisillantiellä ja Kauniaistentiellä joukkoliikenteen toimivuus varmistetaan bussikais- 
tojen ja liittymien valo-ohjauksessa joukkolüken teen etuoikeusjärjestelyjen  avulla. 
Uusi yhteys nostaa seudun poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa, nopeuttaa useita joukkolii- 
kenteen linjoja ja mandollistaa uuden linja-autoyhteyden Kivenlahti —Leppävaara. Tämän laske- 
taan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä yhtä paljon kuin parantuneet autoliikenteen yhteydet toi- 
saalta vähentävät sitä, jolloin joukkoliikenteen käyttöosuus ei Kehä  11:n vaikutuksesta sanottavasti 
_____________ muutu. 
Henkilövahinko-onnettomuuksia Kehä 11:n lasketaan vähentävän vuosittain perusvaihtoehdossa  
I 	k ii 	enne- onnettomuutta ja kevennetyssä vaihtoehdossa 6 onnettomuutta. Kehä II parantaa asuinaluei- 
turvallisuus den liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
Kehä 11:n rakentaminen vähentää meluongelmiaja liikenteen tuottamia epäpuhtauksia mm. I Mankkaalla, Kokinkylässä  ja Kauniaisissa ja osittain siirtää niitä alueille, joilla haittavaikutukset 
paastot ovat pienet. 
Melulle alt istuvien asukkaiden määrän lasketaan vähenevän noin  3 000 asukkaalla liikenteen siir- 
tyessä asuntovaltaisilta kaduilta Kehä ll:lle. 
Pakokaasupäästöt vähenevät Kehä Il -verkolla noin 7-30 % parannettuun nykyverkkoon  verrat- 
tuna. Päästöjen vähenemät ovat suuria nykyisillä teillä  ja kaduilla, mm. Mankkaantiellä. Pakokaa- 
supäästöjen pitoisuudet jäävät Kehä 11:n verkolla kaikissa tilanteissa alle enimmäisohjearvojen. 
Meluntorjuntatoimenpiteitä toteutetaan yhteensä noin 5 km:n matkalla. Osuudella Lystimäki- 
Turuntie 55 dBA ei ylitetä missään asutuksen tai erityiskohteiden kohdalla. Keskuspuiston kohdal- 
la ylitetään melutaso 45 dBA ja Matinsolmun alueella jää asutusta 60 dBA meluvyöhykkeelle. 
_____________ Nämä kohteet suojataan.  
Kehä 11:n tietila on melko suljettu, koska kasvillisuus ja meluesteet rajaavat reuna-alueita. Runsas 
L UOflflOfl kasvillisuus on tarpeen vähentämään liikenteestä aiheutuvia haittavaikutuksia, erityisesti asunto- Jaasuin- alueiden ja koulujen läheisyydessä. 
' 	p Kehä 11:n ja eritasoliittymien rakentaminen muuttaa huomattavasti maankamaraa. Osuudella Lys- 
timäki—Turunväylä Kehä Il sijoittuu nykyisin virkistyskäytössä oleville alueille  ja heikentää niiden 
laatutasoa. Sepänkylän ja Kauniaisten eritasoliittymien alle jää kiviröykkiöitä, jotka Museovirasto 
_____________ on_määritellyt_kiinteiksi_esihistoriallisiksi_muinaisjäännöksiksi. 
Lute 5 (212) 	 Kehä Il ennen-jälkeen-selvitys välillä Länsiväylä-Turuntie  
LI ITTE ET 
Arvioidut vaikutukset aikaisemmin tehtyjen selvitysten mukaan  
Tarkastelualue ei ole pohja veden muodostumisaluetta. Kehä Il ei vaikuta pinta vesien virta usolo- 
suhteisiin. 
Tunneliratkaisulla voidaan oleellisesti vähentää Kehä 11:n haitta vaikutuksia asutukse/le  ja luon- 
nonympäristölle: Meluhaittoja saadaan pienennettyä merkittävästi Hiidenkallion alueella,  tunnelin  
avulla turvataan ekokäytävä ihmisten ja eläinten liikkumiselle Kehä 11:n poikki ja tunneliratkaisu 
_____________  säilyttää Hiidenkallion alueen maisemakokonaisuuden  
M a isem a 
Kehä Il ha/kaisee maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti merkittävää Henttaan  
peltoaukeaa ja vaikuttaa oleellisesti peltomaiseman maisemakokonaisuut een.  
M 	k aan ayt ° Asemakaavaluonnoksessa on otettu huomioon liikennejärjestelyjen vaatimat tila- varauksetja vaikutukset lähialueiden maankä yta/le. 
Kehä Il tukee yleiskaavallisia ja seudullisia tavoitteita paikalliskeskusten kehittämisessä. Saa  vu - 
tettavuuden paraneminen lisää mandollisuuksia kestävää kehitystä tukevaan yhdyskuntara  ken- 
teen tiivistämiseen Etelä-ja Lounais-Espoossa. Toisaalta yhteyksien paraneminen edistää ylei - 
sesti ottaen seudullisella tasolla yhdyskuntarakenteen hajoamista. Kehä  11:n välittömällä lähialu- 
eel/a on merkittäviä maankäyttöresursseja, joiden toteutumista Kehä  11:n ennakoidaan aktivoivan. 
Kehä Il ei vaikuta aluerakenteeseen sen sijoittuessa rakennetuilla alueilla asutuksen ja teollisuus- 
ja liiketoimintojen raja-alueelle. Kehä Il rakentaminen edellyttää 30 asuinrakennuksenja yhden 
_____________ liikerakennuksen purkamista. 
E 	•k s evai U US 
Kokonaisuutena Kehä Il rajaa Taavinkylän, Mankkaan ja Olarinluoman asuinalueet Keskuspuis - 
ton virkistysalueistaja muodostaa selvän toiminnallisenja psykologisen esteen. Kehä II ei halkai- 
_____________  se rakennettuja tai suunniteltuja asuinalueita. 
*)  Aikaisemmin tehdyt selvitykset, joista vaikutusarviot on saatu:  
• Kehä II välillä Länsiväylä - Turuntie, yleissuunnitelma 1983 
• Kehä 11:n rakentaminen välillä Turunväylä (Vt 1)-Turuntie (Mt 118), tiesuunnite/maselostus 1989 
• Kehä 11:n rakentaminen välillä Länsiväylä (Kt 51)-Turuntie (Mt 118), ympäristövaikutukset 1993 
• Kehä il väli Länsiväylä - Turuntie, yhteiskuntataloude/liset vaikutukset 1991 
• Kehä 11:n rakentaminen välillä Turunväylä-Turuntie, tiesuunnitelman muutos  1995 
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